

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v tiến độ thực hiện dự án
đường giao thông nối thành
phố Sầm Sơn với KKT Nghi
Sơn (giai đoạn 1).

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1062/SGTVT-TĐKHKT ngày 15/3/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1); Công văn số 1615/SKHĐT-TH ngày 17/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc bố trí vốn năm 2021 cho dự án đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1).

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về tiến độ thực hiện dự án: Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, đến nay công trình đã thi công đạt 608/754 tỷ đồng, tương đương 80,6% giá trị hợp đồng (còn lại thảm bê tông nhựa mặt đường, lắp đặt bó vỉa, vỉa hè đá, đèn chiếu sáng, an toàn giao thông và hoàn trả đường công vụ). Yêu cầu Sở Giao thông vận tải tiếp tục tăng cường chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, vật liệu, máy móc, khẩn trương thi công đảm bảo chất lượng và hoàn thành dự án trước ngày 30/4/2021; không vì lý do nguồn vật liệu đá lát (bó vỉa, vỉa hè) có khối lượng lớn mà ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án.

2. Về bố trí vốn bổ sung cho dự án: Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 15/3/2021, số vốn tạm ứng còn lại chưa thu hồi là 289,6 tỷ đồng, chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Quyết định số 5617/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh, nên chưa xem xét việc giao kế hoạch vốn năm 2021.

- Yêu cầu Sở Giao thông vận tải thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 5617/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 và Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 19/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; khẩn trương chỉ đạo nhà thầu thi công, nghiệm thu khối lượng, lên phiếu giá để thu hồi hết số vốn đã tạm ứng của dự án trước ngày 30/4/2021.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ tiến độ thu hồi vốn tạm ứng của dự án, chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, giao kế hoạch chi tiết năm 2021 cho dự án theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ban QLDA ĐTXD CTGT số 2;
- Lưu: VT, CN (H' 10.688, 11.442).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm