

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH
V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Nhà máy may The S&S Vina tại xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn của Công ty TNHH The S&S Vina (lần 2)

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Công Thương;
- UBND huyện Triệu Sơn;
- Công ty TNHH The S&S Vina.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 190321/SS ngày 29/3/2021 của Công ty TNHH The S&S Vina về việc xin gia hạn (lần 2) thời gian hoàn thành hồ sơ đầu tư dự án “Nhà máy may The S&S Vina” tại xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2427/SKHĐT-KTĐN ngày 22/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH The S&S Vina hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Nhà máy may The S&S Vina tại xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn (được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 05/7/2019); thời gian gia hạn đến ngày 20/10/2021.

2. Yêu cầu Công ty TNHH The S&S Vina tập trung đẩy nhanh việc hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng các hạng mục của dự án trong thời gian gia hạn nêu trên, hoàn thành và đưa dự án đi vào hoạt động đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt; đồng thời, lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại Khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020, gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang