

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Điểm trung chuyển vật liệu xây dựng tại xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Sở Tư pháp;
- UBND huyện Thường Xuân;
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Sơn Vũ.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 055/VB-CT ngày 05/5/2021 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Sơn Vũ về việc xin gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất dự án Điểm trung chuyển vật liệu xây dựng tại xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân. Trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3907/SKHĐT-KTĐN ngày 14/6/2021 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Thường Xuân), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thông nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3907/SKHĐT-KTĐN ngày 14/6/2021 về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Điểm trung chuyển vật liệu xây dựng tại xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Sơn Vũ đến hết ngày 31/12/2021.

2. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; UBND huyện Thường Xuân và các đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án trên theo quy định của pháp luật.

3. Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Sơn Vũ khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, sớm khởi công xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang