

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v tiến độ thực hiện dự án đầu tư Xây dựng bến cảng chuyên dùng phục vụ kho đầu mối LPG và kho nhựa đường lỏng tại KKT Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Công ty TNHH Một thành viên Tân Thành 8.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 1849/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 03/7/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư Xây dựng bến cảng chuyên dùng phục vụ kho đầu mối LPG và kho nhựa đường lỏng tại KKT Nghi Sơn của Công ty TNHH MTV Tân Thành 8. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Nghi Sơn, chủ đầu tư và các ngành, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm trong việc chậm tiến độ thực hiện đầu tư dự án Xây dựng bến cảng chuyên dùng phục vụ kho đầu mối LPG và kho nhựa đường lỏng tại Khu kinh tế Nghi Sơn nêu trên (thuộc nhóm dự án cảng biển, công trình quan trọng cần đẩy nhanh tiến độ), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất ngày 20/7/2020./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Các sở: XD, TN và MT, GTVT;
- Lưu: VT, THKH.
(26395)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đức Thịnh