

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm công trình trong thời gian thi công xây dựng); Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng cầu Tổ Rồng, huyện Thường Xuân.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài chính.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 26/02/2024 của UBND huyện Thường Xuân về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm công trình trong thời gian thi công xây dựng); Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng cầu Tổ Rồng, huyện Thường Xuân (gửi kèm theo Công văn này).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị có liên quan nghiên cứu các nội dung Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 26/02/2024 của UBND huyện Thường Xuân; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tham mưu, báo cáo (kèm theo dự thảo quyết định điều chỉnh dự án nếu đảm bảo quy định) với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/3/2024./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- UBND huyện Thường Xuân;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Việt Hiếu**