

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1955 /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 3 năm 2016

V/v đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng;
- Tập đoàn Xây dựng miền Trung;
- Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 666/SGTVT-TĐKHKT ngày 25/02/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo tình hình thực hiện tháng 02/2016 dự án đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn; sau khi đi kiểm tra tiến độ thi công công trình ngày 03/3/2016, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Tại Thông báo số 09/TB-UBND ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đến ngày 25/02 các nhà thầu thi công đạt 100% tiến độ theo kế hoạch và đến ngày 30/4/2016 thông nền đường toàn tuyến, đảm bảo tiến độ chung của dự án. Tuy nhiên, đến nay giá trị khối lượng thi công trên tuyến chậm so với kế hoạch (trong đó, Tập đoàn Xây dựng miền Trung chậm 27,35%, Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi chậm 36,4%); nhân lực, máy móc, thiết bị thi công trên công trường mỏng (nhiều đoạn tuyến, cầu đã có mặt bằng thi công, nhưng chưa bố trí thêm lực lượng thi công) nên khó có khả năng đáp ứng tiến độ theo kế hoạch. Để đáp ứng tiến độ thực hiện dự án, yêu cầu:

- Tập đoàn Xây dựng miền Trung, Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi tăng cường thêm nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công những đoạn tuyến đã có mặt bằng (đoạn Km17+500-Km20, đoạn Km35+461-Km37, đoạn Km39+100-Km40...), đặc biệt các cầu, cống trên tuyến, bù lại phần khối lượng đã bị chậm, đến ngày 30/3/2016 đạt 100% tiến độ thi công theo kế hoạch; đến ngày 30/4/2016 thông nền đường trên toàn tuyến.

- Giao Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc bổ sung thêm nhân lực, máy móc, thiết bị thi công và tăng cường các mũi thi công của các nhà thầu, báo cáo UBND tỉnh trong ngày 10/3/2016. Trường hợp đến ngày 15/4/2016, các nhà thầu thi công không đáp ứng tiến độ theo yêu cầu, Sở Giao thông vận tải nghiên

Lê Anh Tuấn