

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v thời gian thực hiện dự án:  
Trụ sở hợp khối Sở Nội vụ - Sở  
Ngoại vụ - Sở Khoa học và Công  
nghệ - Liên hiệp các hội khoa học  
và kỹ thuật - Trung tâm xúc tiến  
đầu tư, thương mại và du lịch  
Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 542/QL-KTTĐ ngày 28/4/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa về việc thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07, 08, 10 thuộc dự án: Trụ sở hợp khối Sở Nội vụ - Sở Ngoại vụ - Sở Khoa học và Công nghệ - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật - Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Thanh Hóa. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2860/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 16/5/2023 (có gửi kèm theo), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa (chủ đầu tư) rà soát toàn bộ khối lượng các công việc (đã thực hiện, chưa thực hiện) của dự án Trụ sở hợp khối Sở Nội vụ - Sở Ngoại vụ - Sở Khoa học và Công nghệ - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật - Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Thanh Hóa, căn cứ tình hình thực tế đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh các nội dung liên quan đến kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình thẩm định và phê duyệt theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Mai Xuân Liêm (để b/c);
- Chánh VP, Phó CVP Lê Việt Hiếu;
- Lưu: VT, CN.(HĐXD\_DA\_M63)

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Việt Hiếu**