

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v rà soát khối lượng, tiến độ
GPMB làm cơ sở đề xuất gia
hạn thời gian thực hiện dự án
Khu đô thị phía Đông đại lộ Bắc
Nam thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 5084/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 30/7/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian thực hiện đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị phía Đông đại lộ Bắc Nam thành phố Thanh Hóa (có gửi kèm theo văn bản này). Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa (bên mời thầu) tổ chức làm việc với UBND thành phố Thanh Hóa để lập kế hoạch tiến độ, kèm theo các giải pháp để hoàn thành công tác bồi thường GPMB phần đất còn lại (khoảng 1,0ha đất nghĩa trang) đảm bảo tính khả thi theo các mốc thời gian đề xuất gia hạn; trong đó báo cáo rõ: địa điểm và quỹ đất di dời, dự kiến thời gian hoàn thành, lãnh đạo UBND thành phố Thanh Hóa được phân công phụ trách, bản cam kết về tiến độ GPMB,...; gửi văn bản và hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư **trước ngày 12/8/2024**.

2. Trường hợp các giải pháp đảm bảo tính khả thi, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật, đề xuất việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu đô thị phía Đông đại lộ Bắc Nam, thành phố Thanh Hóa; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh (hoặc Chủ tịch UBND tỉnh) **trước ngày 18/8/2024**./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Mai Xuân Liêm (để b/c);
- Các sở: XD, TC;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Liên danh Công ty TNHH điện tử tin học viễn thông EITC - Công ty CP đầu tư FORTURE;
- Lưu: VT, CN.

(SDD-M186)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu