

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4394/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 4585/SKHĐT-TĐ ngày 07/7/2022 và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn tại Tờ trình số 152/TTr-QLDA ngày 01/7/2022 (kèm theo hồ sơ) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời, tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 3 (khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình) và gói thầu số 9 (giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình) qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo tỷ lệ các gói thầu đấu thầu qua mạng theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Bim Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang

PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu	176,4	Vốn ngân sách tỉnh đảm bảo không quá 50% chi phí xây lắp (không quá 85,05 tỷ đồng); vốn ngân sách thị xã Bỉm Sơn, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách thị xã Bỉm Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác 183,58 tỷ đồng	Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 2: Lập nhiệm vụ khảo sát	14,7		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	10 ngày
3	Gói thầu số 3: Khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình	3.206,5		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
4	Gói thầu số 4: Giám sát khảo sát	19,9		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 5: Thẩm tra TKBVTC-DT công trình	393,1		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	15 ngày
6	Gói thầu số 6: Thẩm định giá	110,0		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
7	Gói thầu số 7: Lập và trích đo địa chính	492,2		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
8	Gói thầu số 8: Giám sát môi trường	100,0		Chỉ định thầu	Quý IV/2022	Trọn gói	720 ngày
9	Gói thầu số 9: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	2.729,2		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	720 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
10	Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình; mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình; đảm bảo giao thông và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	207.199,4	Vốn ngân sách tỉnh đảm bảo không quá 50% chi phí xây lắp (không quá 85,05 tỷ đồng); vốn ngân sách thị xã Bim Sơn, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách thị xã Bim Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác 183,58 tỷ đồng	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	720 ngày
	Tổng cộng	214.441,4					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh không bao gồm chi phí dự phòng, riêng các gói thầu số 9, 10 bao gồm 7,07% chi phí dự phòng (trong đó: 3,93% dự phòng cho khối lượng phát sinh; 3,14% dự phòng cho yếu tố trượt giá).
- Các gói thầu số 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Các gói thầu số 3, 9 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo tỷ lệ các gói thầu đấu thầu qua mạng theo quy định.