

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1856 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 04 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp
trụ sở làm việc Đoàn quy hoạch và Thiết kế thủy lợi Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 6/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Đoàn Quy hoạch và Thiết kế Thủy lợi Thanh Hóa;

Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1653/STC-ĐT ngày 29/4/2016 và hồ sơ trình duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Đoàn Quy hoạch và Thiết kế Thủy lợi Thanh Hóa; của Đoàn Quy hoạch và Thiết kế Thủy lợi Thanh Hóa tại Tờ trình số 01/TTr-QHTL ngày 16/01/2016 (kèm theo hồ sơ),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Tên dự án: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Đoàn Quy hoạch và Thiết kế thủy lợi Thanh Hóa.

Chủ đầu tư: Đoàn Quy hoạch và Thiết kế thủy lợi Thanh Hóa.

Thời gian (thực tế): Khởi công 01/6/2015; hoàn thành 15/8/2015.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	1.187.334.000	1.100.000.000	87.334.000
Nguồn sự nghiệp kinh tế đã bố trí trong dự toán chi thường xuyên của đơn vị	1.187.334.000	1.100.000.000	87.334.000

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	1.271.947.000	1.187.334.000
- Chi phí xây dựng	1.085.158.000	1.084.321.000
- Chi phí quản lý dự án	24.314.000	24.314.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	77.199.000	73.869.000
- Chi phí khác	4.807.000	4.830.000
- Chi phí dự phòng	88.036.000	0
- Sai số học	-7.567.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

Hạch toán vào chi phí sửa chữa tài sản cố định: **1.187.334.000** đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

a) Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	1.187.334.000	
Nguồn sự nghiệp kinh tế đã bố trí trong dự toán chi thường xuyên của đơn vị	1.187.334.000	

b) Tổng công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

i) Tổng nợ phải thu:	Không
ii) Tổng nợ phải trả, trong đó:	87.334.000 đồng;
- Công ty TNHH thương mại và xây dựng Tiên Sơn:	26.321.000 đồng;
- Công ty CP thương mại Phụng Vân:	38.148.000 đồng;
- Công ty TNHH TVXD hạ tầng NNNT Thanh Hóa:	4.302.000 đồng;
- Ban quản lý dự án:	18.563.000 đồng.

2. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán theo quy định hiện hành.

3. Các nội dung khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Đoàn Quy hoạch và Thiết kế thủy lợi Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.(M5.9)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Tuấn