

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v xử lý phần khối lượng còn lại thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước thôn Cự Lý, xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Thạch Thành.

UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 1769/UBND-QLDA ngày 31/5/2023 của UBND huyện Thạch Thành về việc xin chủ trương xử lý phần khối lượng còn lại thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước thôn Cự Lý, xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở nội dung tham mưu, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3724/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 21/6/2023 (có Công văn gửi kèm theo); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho UBND huyện Thạch Thành (chủ đầu tư) chấm dứt hợp đồng gói thầu số 2 (xây dựng công trình) thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước thôn Cự Lý, xã Thạch Long, huyện Thạch Thành với Công ty Cổ phần xây lắp Tâm Phát.

2. Yêu cầu UBND huyện Thạch Thành:

- Căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết, quy định hiện hành của pháp luật tổ chức thực hiện việc chấm dứt hợp đồng, thanh lý hợp đồng, xử phạt hợp đồng gói thầu số 2 theo quy định; đồng thời, gửi thông báo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đấu thầu theo quy định tại khoản 11 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước thôn Cự Lý, xã Thạch Long, huyện Thạch Thành. Sau khi được HĐND tỉnh quyết định, chủ đầu tư xác định cụ thể thời gian hoàn thành và trình phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nêu trên theo quy định;


đồng thời xác định giá trị, khối lượng công việc còn lại chưa thực hiện thuộc gói thầu số 2 để thành lập gói thầu mới, trình phê duyệt theo quy định.

- Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý dự án, quản lý hợp đồng gói thầu số 2 không đảm bảo theo quy định dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ công trình, hiệu quả đầu tư dự án và có nguy cơ mất ổn định công trình trong mùa mưa bão; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/8/2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Cao Thanh Tùng