

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v giao tham mưu điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng Công sở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung.

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- UBND huyện Hà Trung;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 531/TTr-BQLDA ngày 23/12/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng Công sở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung (có gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND huyện Hà Trung và các đơn vị có liên quan, nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung tại Tờ trình nêu trên; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, có ý kiến tham mưu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 20/01/2025**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, Phó CVP Lê Việt Hiếu;
- Lưu: VT, CNHĐXD_TM.157

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu