

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THĐT
V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ
thực hiện và giải ngân vốn đầu tư
công của tỉnh năm 2025.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Khu vực XI;
- Các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành,
khu vực cấp tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- Các chủ đầu tư.

Thực hiện Kết luận số 4027-KL/TU ngày 18/8/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực cấp tỉnh, UBND các xã, phường, các chủ đầu tư, theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh năm 2025 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận nêu trên; xây dựng kế hoạch, lộ trình giải ngân chi tiết đến từng dự án, từng tuần, từng tháng; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, đảm bảo giải ngân theo quy định tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 17/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản liên quan; kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu thi công chậm trễ, vi phạm hợp đồng, không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng; đảm bảo đến ngày 31/12/2025 giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

- Định kỳ thứ Ba hàng tuần, báo cáo tình hình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các chương trình, dự án do đơn vị mình quản lý, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, giải pháp khắc phục, dự kiến khối lượng giải ngân của tuần tiếp theo và đề xuất, kiến nghị (nếu có), gửi về Sở Tài chính để tổng hợp (*chi tiết có phụ lục kèm theo*).

2. Đối với 02 chủ đầu tư chưa giải ngân:

- Sở Y tế khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán 03 dự án¹ đã hoàn thành trong tháng 8/2025, đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao năm 2025 theo quy định.

¹ Tăng cường hệ thống y tế tỉnh, huyện - tỉnh Thanh Hóa sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức; Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa; Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung Bướu Thanh Hóa.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Nghi Sơn khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán Dự án khu neo đậu tàu thuyền phục vụ di dân, tái định cư xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia trong tháng 8/2025; tập trung thực hiện các giải pháp để hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng Dự án Di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, đảm bảo giải ngân hết số vốn năm 2025 được giao theo quy định.

3. Đối với chủ đầu tư của các dự án trọng điểm (Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa): Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý; đôn đốc nhà thầu thi công huy động tối đa máy móc, thiết bị, nhân công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án, phần đầu giải ngân đạt từ 65% kế hoạch trở lên trước ngày 30/8/2025 và đạt 100% trước ngày 31/12/2025.

4. Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực cấp tỉnh, các chủ đầu tư tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã, phường liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng; bám sát từng dự án, từng vị trí, nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Tập trung vận động, tuyên truyền, đối thoại với các hộ dân để tạo sự đồng thuận; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong việc kiểm kê, áp giá bồi thường, lập phương án hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, không để phát sinh khiếu kiện; phần đầu bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

5. Các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương và các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Khẩn trương triển khai ngay các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, bố trí và phân bổ vốn; tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu, kiểm soát giá vật liệu xây dựng; hướng dẫn cụ thể, kịp thời, dễ hiểu, dễ thực hiện cho các địa phương, đơn vị để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính có liên quan.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng; tập trung hướng dẫn, đẩy nhanh tiến độ cấp mới, điều chỉnh mã số quan hệ ngân sách; tạo điều kiện thuận lợi, thông suốt cho các chủ đầu tư trong quá trình giải ngân.

6. Kho bạc Nhà nước khu vực XI:

- Tập trung hướng dẫn UBND các xã, phường trong việc mở tài khoản và giải ngân vốn đầu tư công các dự án; ưu tiên tiếp nhận, xử lý nhanh các hồ sơ thanh toán từ nguồn vốn đầu tư công; đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công

trực tuyến, thực hiện “thanh toán trước, kiểm soát sau” theo quy định; đồng thời, tăng cường trách nhiệm kiểm soát nội bộ, đảm bảo an toàn, công khai, minh bạch, không để phát sinh sai phạm, tiêu cực, lãng phí trong các khâu của quá trình thanh toán vốn đầu tư công.

- Định kỳ thứ Ba hàng tuần, tổng hợp tình hình giải ngân vốn đầu tư công các chương trình, dự án của cả tỉnh, gửi về Sở Tài chính để tổng hợp.

7. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan:

- Chủ động rà soát, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025 của các dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn theo quy định, bảo đảm sử dụng hiệu quả tối đa nguồn vốn được giao.

- Định kỳ thứ Năm hàng tuần, trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tình hình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh, trong đó phân tích nguyên nhân chậm trễ, giải pháp khắc phục và dự kiến khối lượng giải ngân của tuần tiếp theo. Đồng thời, chủ động tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, có văn bản trả lời, hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo quy định.

8. Đối với các chủ đầu tư chậm trễ, không thực hiện, giải ngân đảm bảo tiến độ theo quy định: Giao Sở Tài chính tổng hợp danh sách, gửi Sở Nội vụ; giao Sở Nội vụ báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

(Có Kết luận số 4027-KL/TU ngày 18/8/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 382-CV/ĐU ngày 13/8/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh gửi kèm theo)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đảng ủy các xã, phường (để chỉ đạo);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THĐT.

CHỦ TỊCH



Đỗ Minh Tuấn