

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
**Dự án: Nâng cấp tuyến đường thị trấn Mường Lát - Đồn Biên phòng 483 -
Mốc G3, huyện Mường Lát (giai đoạn 2)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

*Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2024;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo
trì công trình; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây
dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 175/2024/NĐ-CP ngày
30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về
quản lý hoạt động xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về
quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Nâng cấp tuyến đường thị trấn
Mường Lát - Đồn Biên phòng 483 - Mốc G3, huyện Mường Lát (giai đoạn 2);*

*Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 7975/TTr-STC ngày
19/8/2025 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình
Nâng cấp tuyến đường thị trấn Mường Lát - Đồn Biên phòng 483 - Mốc G3,
huyện Mường Lát (giai đoạn 2) (kèm theo báo cáo thẩm tra); của Bộ Chỉ huy Bộ
đội Biên phòng tỉnh tại Tờ trình số 1377/TTr-BCH ngày 11/6/2025.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

- **Tên công trình:** Nâng cấp tuyến đường thị trấn Mường Lát - Đồn Biên
phòng 483 - Mốc G3, huyện Mường Lát (giai đoạn 2).

- **Chủ đầu tư:** Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (nay là Ban Chỉ huy
Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa).

- **Địa điểm xây dựng:** Trên địa bàn xã Tam Chung, huyện Mường Lát (nay là xã Tam Chung).

- **Thời gian khởi công, hoàn thành:** Ngày khởi công: 29/11/2022; ngày hoàn thành: 21/12/2024; ngày bàn giao đưa công trình vào sử dụng: 09/5/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	98.813.605.000	96.880.420.000
1. Chi phí xây dựng:	89.643.646.000	88.666.444.000
2. Chi phí quản lý dự án:	1.642.458.000	1.314.434.000
3. Chi phí tư vấn ĐTXD:	6.039.023.000	5.864.205.000
4. Chi phí khác:	538.478.000	257.783.000
5. Chi phí bồi thường GPMB:	950.000.000	777.554.000

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân
Tổng số	98.813.605.000	96.880.420.000	95.324.013.000	1.556.407.000
Ngân sách Trung ương	70.000.000.000	70.000.000.000	69.825.013.000	174.987.000
Ngân sách tỉnh	28.813.605.000	26.880.420.000	25.499.000.000	1.381.420.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			96.880.420.000	
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			96.880.420.000	
2- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:****1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:***Đơn vị: Đồng*

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	96.880.420.000	
Ngân sách Trung ương	70.000.000.000	
Ngân sách tỉnh	26.880.420.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán là:**a. Các khoản phải thu nộp NSNN: 0 đồng.****b. Các khoản phải trả: 1.556.407.000 đồng.**

- Công ty CP xây dựng Tiến Đạt:	701.444.000	đồng.
- Công ty CP tư vấn xây dựng và phát triển hạ tầng Mê Kông:	75.365.000	đồng.
- Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng An TH:	4.203.000	đồng.
- Công ty CP tư vấn xây dựng và TM Đại Việt	137.380.000	đồng.
- Công ty CP Việt Thanh:	16.353.000	đồng.
- Công ty CP tư vấn đầu tư Thống Nhất:	181.060.000	đồng.
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (nay là Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa):	220.287.000	đồng.
- Sở Tài chính Thanh Hóa	220.315.000	đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:*Đơn vị: Đồng*

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số	96.880.420.000	
UBND xã Tam Chung	96.880.420.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt

quyết toán dự án.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Chủ tịch UBND xã Tam Chung; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa; Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm