

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v khẩn trương giải quyết dứt điểm đề nghị của Công ty TNHH Thế Sơn liên quan đến dự án Trường Tiểu học xã Hà Thái, huyện Hà Trung (nay là xã Lĩnh Toại); hạng mục: Nhà hiệu bộ 2 tầng.

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo;
- Công an tỉnh;
- UBND xã Lĩnh Toại;
- Công ty TNHH Thế Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 12/2026/CV-TS ngày 24/4/2026 của Công ty TNHH Thế Sơn về việc kiến nghị bàn giao công trình và thanh toán khối lượng hoàn thành dự án Trường tiểu học xã Hà Thái, huyện Hà Trung; hạng mục: Nhà hiệu bộ 2 tầng (có gửi kèm theo). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu UBND xã Lĩnh Toại khẩn trương, nghiêm túc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện dứt điểm các nhiệm vụ đã giao cho UBND xã Thái Lai trước đây tại Công văn số 7987/UBND-CNXXDKH ngày 02/6/2025 của UBND tỉnh; bảo đảm hoàn thành việc nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng và thực hiện thanh, quyết toán vốn cho nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật **trước ngày 30/6/2026**; không để tiếp tục kéo dài tình trạng chậm trễ, phát sinh nợ đọng hoặc nguy cơ bị thu hồi nguồn vốn tài trợ do chậm tiến độ.

Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch và tiến độ thực hiện chi tiết, xác định rõ thời gian hoàn thành đối với từng nội dung công việc có liên quan; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 08/5/2026**; đồng thời gửi Sở Xây dựng để theo dõi, tổng hợp.

2. Trên cơ sở báo cáo của UBND xã Lĩnh Toại, giao Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện; kịp thời tổng hợp, báo cáo

UBND tỉnh. Trường hợp quá thời hạn quy định hoặc tiếp tục đề xảy ra chậm tiến độ, Sở Xây dựng chủ động tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Đảng ủy xã Lĩnh Toại (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, VHXX, CNXDKH_{HĐXD_TM.14}

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Mai Huy Hoàng