

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng các gói thầu thuộc dự
án: Cầu trung tâm đô thị thị trấn
Cánh Nàng, huyện Bá Thước và
đường nối đường tránh thị trấn
Cánh Nàng đi tỉnh lộ 523D,
huyện Bá Thước.

Kính gửi:

- Ban QLDA ĐTXD khu vực Bá Thước;
- UBND xã Bá Thước.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 08/BQLDA-BĐHDA ngày 19/01/2026 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Bá Thước (chủ đầu tư) về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án: Cầu trung tâm đô thị thị trấn Cánh Nàng, huyện Bá Thước và đường nối đường tránh thị trấn Cánh Nàng đi tỉnh lộ 523D, huyện Bá Thước. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 1173/STC-TĐ ngày 02/02/2026, cụ thể:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu số 09, số 10 thuộc Dự án theo đề nghị của chủ đầu tư (đảm bảo hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/10/2026).

2. Giao chủ đầu tư:

- Căn cứ nội dung quy định tại các hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại của các hợp đồng, nguyên nhân chậm tiến độ (chỉ xét đến nguyên nhân khách quan, không do lỗi của nhà thầu) và quy định của pháp luật có liên quan xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra, mốc thời gian hoàn thành hợp đồng các gói thầu, tiến hành đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng các gói thầu có liên quan (điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng), đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án đã được điều chỉnh. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.

- Thường xuyên đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng khẩn trương thực hiện các biện pháp thi công xây dựng để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt; đảm bảo hoàn thành giải ngân hết số vốn được giao theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: Xây dựng, Tài chính;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm