

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v đẩy nhanh tiến độ giải
phóng mặt bằng thực hiện dự
án nâng cấp QL15 đoạn
Km53-Km109.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND các huyện: Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4791/SGTVT-TĐKHKT ngày 11/11/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nâng cấp QL15 đoạn Km53-Km109.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu UBND các huyện: Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án và các chế độ, chính sách trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của nhà nước; đồng thời tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị khẩn trương giải quyết vướng mắc, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, cụ thể:

- Đoạn qua huyện Bá Thước: Hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 30/11/2020, trong đó đoạn qua đèo Sáp Ong xong trước ngày 25/11/2020.

- Đoạn qua huyện Lang Chánh: Giải quyết dứt điểm kiến nghị của 10 hộ dân trên các đoạn tuyến đã bàn giao mặt bằng, đảm bảo hoàn thành trước ngày 20/11/2020 để nhà thầu có mặt bằng tổ chức thi công liên tục; bàn giao mặt bằng đoạn Km92-Km95 và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đoạn từ Km95-Km98+750 trước ngày 25/11/2020; bàn giao mặt bằng còn lại chậm nhất ngày 30/11/2020.

- Đoạn qua huyện Ngọc Lặc: Giải quyết dứt điểm vướng mắc của 31 hộ dân trước ngày 25/11/2020 để nhà thầu tổ chức thi công.

- UBND các huyện: Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc báo cáo kết quả thực hiện đến ngày 25/11/2020, gửi Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, theo dõi.

2. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, hướng dẫn và giải quyết kịp

thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án theo đề nghị của địa phương trong thời gian 05 ngày làm việc; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với các địa phương để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện của các địa phương trong ngày 30/11/2020./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- Lưu: VT, CN (H'46.723).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm