

Số: 32 /TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại buổi làm việc
nghe báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công tuyến
ống nước của Dự án hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn.**

Ngày 08 tháng 3 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra thực địa và làm việc với các ngành, đơn vị liên quan về công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công tuyến ống nước của Dự án hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bí thư Huyện ủy Tĩnh Gia; lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Tĩnh Gia và Liên danh Tổng Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần và Công ty TNHH MTV Sông Chu (chủ đầu tư dự án; sau đây gọi tắt là Liên danh Anh Phát – Sông Chu).

Sau khi đi kiểm tra thực địa, nghe lãnh đạo UBND huyện Tĩnh Gia và Liên danh Anh Phát – Sông Chu báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công công trình, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn là dự án hạ tầng quan trọng, yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và kỹ thuật, trách nhiệm thuộc về tỉnh nên các sở, ban, ngành, huyện Tĩnh Gia phải vào cuộc với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc, không có lý do gì làm gián đoạn thi công, ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Trong tuần vừa qua, huyện Tĩnh Gia đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả, báo cáo kịp thời công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, công tác kiểm kê, xác định nguồn gốc đất đai còn hạn chế; thông tin về đất đai cần phải thu hồi chưa đầy đủ, thiếu chính xác, chưa đủ cơ sở để có biện pháp cụ thể thu hồi đất hiệu quả.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện Tĩnh Gia phải duy trì tình trạng khẩn cấp, ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành và báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày với Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng chậm nhất vào ngày 15 tháng 3 năm 2017; một số vấn đề cụ thể giải quyết như sau:

1. Về những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng:

- Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia chỉ đạo UBND các xã có liên quan, phối hợp với Công an huyện rà soát, thu thập, làm rõ tính pháp lý của hồ sơ, giấy tờ liên quan đến đất phải thu hồi; có văn bản báo cáo, đề xuất hướng giải quyết cụ thể đối với từng hộ dân có đất bị thu hồi tại hội nghị liên ngành tổ chức vào chiều ngày 10 tháng 3 năm 2017.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Công an tỉnh và huyện Tĩnh Gia xem xét, thống nhất hướng giải quyết bồi thường, hỗ trợ đối với từng hộ dân, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh ngay trong ngày 10 tháng 3 năm 2017.

- Đồng ý cho UBND huyện Tĩnh Gia giao đất ở tái định cư cho hộ ông Nguyễn Bá Trị và thu tiền sử dụng đất theo quy định.

2. Về thi công tuyến ống nước của dự án:

- Đề nghị Liên danh Anh Phát – Sông Chu chỉ đạo nhà thầu tổ chức thi công ngay các đoạn tuyến đã hoàn thành giải phóng mặt bằng (nhất là đoạn 1,7km qua các xã Phú Lâm, Phú Sơn, Tân Trường và đoạn 0,5km từ ngã ba đường vào khu dịch vụ Tiên Phương – Anh Phát đến Công ty Gas Hồng Đăng thuộc xã Mai Lâm), tránh tình trạng các hộ dân tái lấn chiếm, cản trở thi công công trình; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Tĩnh Gia, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các ngành, đơn vị có liên quan để có giải pháp đảm bảo khi thi công, hoàn thành toàn bộ tuyến ống nước của dự án trước ngày 05 tháng 4 năm 2017.

Đối với hướng tuyến ống nước qua núi Xước tại nút giao giữa đường 513 mở rộng và đường vào khu dịch vụ Tiên Phương – Anh Phát: Cho phép thi công đặt tuyến ống sát chân núi, giáp với đường 513; Liên danh Anh Phát – Sông Chu chủ động nghiên cứu và đề xuất giải pháp di chuyển tuyến ống nước thô trên vào hành lang giải phóng mặt bằng (8m) khi đầu tư xây dựng đường 513 mở rộng.

- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tổ chức giám sát nhà thầu thi công, đảm bảo đặt ống nước về phía Bắc hành lang giải phóng mặt bằng (8m), thuộc Dự án đường 513 mở rộng để phù hợp với khả năng giải phóng mặt bằng và yêu cầu về tiến độ triển khai dự án; đồng thời, khẩn trương tổ chức làm việc, thống nhất với các doanh nghiệp có mặt bằng tuyến ống nước đi qua để bồi thường, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trước ngày 15 tháng 3 năm 2017.

Yêu cầu Liên danh Anh Phát – Sông Chu đặt đường ống phải đảm bảo an toàn trong quá trình thi công tuyến đường 513 mở rộng và không ảnh hưởng đến việc thi công các hạng mục công trình kỹ thuật khác.

- Đề nghị Liên danh Anh Phát – Sông Chu khẩn trương xây dựng phương án tuyến ống từ Nhà máy nước hồ Quế Sơn đến chân hàng rào Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn; đồng thời, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan, xác định vị trí cắt ngang đường 513, làm cơ sở báo cáo cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định.


3. Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp và các ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động tích cực phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến Dự án hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các ngành, đơn vị liên quan thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các sở: KH vàĐT, TN và MT, XD, GTVT, TC;
- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện Tĩnh Gia;
- Liên danh Anh Phát – Sông Chu;
- Ô Hưng KTTC, Hiếu CN;
- Lưu: VT, THKH.
(0317CT.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh