

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp và Đô thị Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Công ty CP đầu tư phát triển BĐS nhà Việt Nam.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4972/SKHĐT-DTTĐGS ngày 10/8/2023 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp và Đô thị Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa; của Công ty CP đầu tư phát triển BĐS nhà Việt Nam tại văn bản số 25/BC-BĐSNVN ngày 14/7/2023 (kèm theo ý kiến tham gia của các sở, ngành liên quan); UBND tỉnh điều chỉnh thời gian hoàn thành hiện dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp và Đô thị Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa như sau:

1. Điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp và Đô thị Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa từ “trong Quý IV/2022” thành “trong Quý II/2024”.

2. Giao Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện dự án của nhà đầu tư; đồng thời, phối hợp với các Sở, các ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc có liên quan đến dự án trên theo quy định.

3. Công ty CP đầu tư phát triển BĐS nhà Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của dự án và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định để tổng hợp, theo dõi./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Các Sở: TC, TNMT;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN._(SĐĐ_M137)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm