

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH
V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Khu nghỉ dưỡng Pù Luông Village tại xã Thành Sơn, huyện Bá Thước của Công ty TNHH đầu tư Nghi Sơn Việt Nam.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Bá Thước;
- Công ty TNHH Đầu tư Nghi Sơn Việt Nam.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2807/SKHĐT-KTĐN ngày 07/5/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Khu nghỉ dưỡng Pù Luông Village tại xã Thành Sơn, huyện Bá Thước của Công ty TNHH đầu tư Nghi Sơn Việt Nam.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên về việc chưa xem xét gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Khu nghỉ dưỡng Pù Luông Village tại xã Thành Sơn, huyện Bá Thước của Công ty TNHH Đầu tư Nghi Sơn Việt Nam.

2. Giao UBND huyện Bá Thước chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH đầu tư Nghi Sơn Việt Nam và các ngành, đơn vị liên quan, rà soát việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư; đánh giá tính khả thi và dự kiến thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ khu đất thực hiện dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành, đơn vị có liên quan, trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Bá Thước, căn cứ quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang