

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa.

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật số 03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2023 cho Dự án Đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa, Dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 29/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2944/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 19/5/2023 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa với các nội dung chủ yếu sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 09 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

## **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của hồ sơ trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,...).

2. Yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa (chủ đầu tư):

- Cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết. Thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu số 3 (tư vấn lập TKBVTCĐT công trình), số 7 (thi công xây dựng công trình và cung cấp, lắp đặt thiết bị, bao gồm cả bảo hiểm công trình trong thời gian thi công), số 8 (tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị), số 9 (kiểm toán độc lập); đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện và Sở Nội vụ, trên cơ sở các chỉ đạo của Trung ương, rà soát danh mục các trạm y tế xã thuộc các xã dự kiến sáp nhập trong giai đoạn 2023-2030 theo quy định tại Kết luận 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan, căn cứ phương án sử dụng tài sản công của các xã sau khi sáp nhập, đề xuất phương án xử lý và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án Đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa khi các trạm y tế thuộc các xã phải sáp nhập, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả đầu tư của nguồn vốn đầu tư.


**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.<sub>(QĐ-KHLCNT-M48)</sub>

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đầu Thanh Tùng**

**Phụ biểu: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án Đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT.	280,1	Ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	Chi định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT.	257,4		Chi định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn lập TKBVTC-DT công trình.	3.373,7		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình.	377,3		Chi định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	15 ngày
5	Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm định giá.	100,0		Chi định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	15 ngày
6	Gói thầu số 6: Rà phá bom mìn, vật liệu nổ.	110,0		Chi định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
7	Gói thầu số 7: Thi công xây dựng công trình và cung cấp, lắp đặt thiết bị (bao gồm cả bảo hiểm công trình trong thời gian thi công).	291.222,3		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	120 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Gói thầu số 8: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị.	4.293,8	Ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	120 ngày
9	Gói thầu số 9: Kiểm toán độc lập.	903,8		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
	<b>Cộng</b>	<b>300.918,6</b>					

*Ghi chú:*

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư công trình được duyệt tại Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 29/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá các gói thầu số 7, số 8 bao gồm 5,37% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh đối với phần công việc thi công xây dựng (yêu cầu việc quản lý, sử dụng chi phí dự phòng phải tuân thủ quy định của pháp luật).

- Các gói thầu số 1, số 2, số 4, số 5, số 6 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Chủ đầu tư phê duyệt dự toán các gói thầu số 5, số 6 trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu; cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu số 3, số 7, số 8, số 9 đảm bảo tuân thủ theo quy định; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp./.