

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1786** /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
dự án đường Cảnh Nang - Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài Chính Quy định quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án;

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-CT ngày 28/01/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình đường Cảnh Nang - Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 23/12/2008; Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Cảnh Nang - Phú Lệ tỉnh Thanh Hóa của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 17/06/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch đầu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình đường Cảnh Nang - Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1858/STC-ĐT ngày 17/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Dự án : Đường Cảnh Nang - Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa .

Chủ Đầu tư : Sở Giao thông vận tải

Địa điểm xây dựng : Huyện Quan Hóa và huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian khởi công: 09/2009 **Thời gian hoàn thành:** 09/2013

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư :

Đơn vị : Đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2		3
Tổng số:	160.941.267.000	144.003.256.000	16.938.011.000
- Nguồn Trái phiếu CP :	160.941.267.000	144.003.256.000	16.938.011.000

2. Chi phí đầu tư :

Đơn vị : Đồng

Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
1	2	3
Tổng số	161.741.986.200	160.941.267.000
- Xây lắp:	146.115.126.000	146.040.620.000
- Chi phí quản lý dự án:	1.854.401.000	1.849.099.000
- Chi phí tư vấn	6.540.059.000	6.173.635.000
- Chi khác:	2.589.864.000	2.648.662.000
- Chi phí bồi thường GPMB:	4.642.536.200	4.229.251.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình : Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư :

Đơn vị : Đồng

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số			160.941.267.000	
- Tài sản cố định			160.941.267.000	
- Tài sản lưu động				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan :

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư : Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là :

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	160.941.267.000	
- Nguồn Trái phiếu CP :	160.941.267.000	

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày: 10/10/2015

+ Nợ phải trả:	16.938.011.000	đồng
- Tổng công ty CP Miền Trung	6.101.809.000	đồng
- Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc	9.819.176.000	đồng
- Ban QLDA giao thông III Thanh Hóa	449.639.000	đồng
- Công ty Cổ phần Tư vấn XDGT Thanh Hóa	154.712.000	đồng
- Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa	9.572.000	đồng
- Công ty TNHH Kiểm toán Thăng Long	403.103.000	đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản

Đơn vị tính : đồng.


Tên đơn vị tiếp nhận	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
UBND huyện Bá Thước; UBND huyện Quan Hóa.	160.941.267.000	
Tổng số :	160.941.267.000	

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4-QĐ;
- Lưu: VT, CN.


KT, CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Anh Tuấn