

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:
Công trình: Đường Giao thông nội bản Cây, xã Trí Nang,
huyện Lang Chánh.**

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường Giao thông nội bản Cây, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1916 /STC-ĐT ngày 14/4/2021 kèm theo hồ sơ và báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán hạng mục công trình hoàn thành (hồ sơ gửi đến UBND tỉnh ngày 21/5/2021).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- Tên công trình: Đường Giao thông nội bản Cây, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh;
- Chủ đầu tư: Ban Dân tộc;
- Địa điểm xây dựng: Xã Trí Nang, huyện Lang Chánh;
- Thời gian: Khởi công: 20/9/2020 - Hoàn thành: 02/12/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5=3-4
Tổng số:	1.199.078.000	1.136.746.000	1.129.946.000	6.800.000
Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trong dự toán Ngân sách tỉnh năm 2020	1.199.078.000	1.136.746.000	1.129.946.000	6.800.000

2. Chi phí đầu tư :

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	1.199.078.000	1.136.746.000
1. Xây lắp	955.099.000	955.000.000
2. Quản lý dự án	27.532.000	27.532.000
3. Tư vấn đầu tư XD	151.566.000	147.300.000
4. Chi phí khác	8.949.000	6.914.000
5. Dự phòng	55.932.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			1.136.746.000	
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			1.136.746.000	
- Tài sản lưu động				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	1.136.746.000	đồng
Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trong dự toán Ngân sách tỉnh năm 2020	1.136.746.000	đồng

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 22 tháng 01 năm 2021:

a. Các khoản phải thu: 0 đồng.

b. Các khoản phải trả: 6.800.000 đồng.

- Sở Tài chính Thanh Hóa: 6.800.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị quản lý tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
UBND xã Trí Nang	1.136.746.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thực hiện theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hoá, Ban Dân tộc; UBND xã Trí Nang, huyện Lang Chánh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c);
- Phó Chủ tịch Đầu Thanh Tùng;
- Phó CVP Nguyễn Văn Chiến;
- Lưu: VT, VX (ngocnd).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đâu Thanh Tùng