

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3183 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 3 năm 2019

V/v gia hạn thời gian hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu thể thao, vui chơi giải trí Thọ Xuân tại thị trấn Thọ Xuân và xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND huyện Thọ Xuân;
- Công ty TNHH Tân An.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 12/CV-TA ngày 08/3/2019 của Công ty TNHH Tân An về việc xin gia hạn hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án Khu thể thao, vui chơi giải trí Thọ Xuân tại thị trấn Thọ Xuân và xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH Tân An để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu thể thao, vui chơi giải trí Thọ Xuân tại thị trấn Thọ Xuân và xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 13/4/2017); thời gian gia hạn là 90 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Tân An phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(7292.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh