

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh diện tích, tổng vốn đầu tư và tiến độ thực hiện dự án Văn phòng giao dịch kết hợp bãi tập kết xe tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 999/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về thực hiện trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư dự án Văn phòng giao dịch kết hợp bãi tập kết xe phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn: số 598/SKHĐT-KTĐN ngày 22/02/2017 và số 1073/SKHĐT-KTĐN ngày 24/3/2017 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thị xã Bỉm Sơn) và đề nghị của Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa tại Văn bản ngày 09/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh diện tích, tổng vốn đầu tư và tiến độ thực hiện dự án Văn phòng giao dịch kết hợp bãi tập kết xe tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn do Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa làm chủ đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 11/8/2016, cụ thể như sau:

1. Tại Khoản 6, Điều 1 của Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 11/8/2016, diện tích đất dự kiến sử dụng ghi là: “Khoảng 3.000m²”

Nay điều chỉnh lại diện tích khu đất là: “Khoảng 5.064m²”.

2. Tại Khoản 9, Điều 1 của Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 11/8/2016, tổng vốn đầu tư của dự án ghi là: “Khoảng 3,114 tỷ đồng”

Nay điều chỉnh lại tổng vốn đầu tư của dự án là: “Khoảng 6,704 tỷ đồng”.

3. Tại Khoản 11, Điều 1 của Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 11/8/2016, tiến độ thực hiện dự án ghi là:

+ Khởi công xây dựng: tháng 12/2016.

+ Hoàn thành và đi vào sử dụng: tháng 11/2017”

Nay điều chỉnh lại tiến độ thực hiện dự án là:

+ Khởi công xây dựng: tháng 04/2017.

+ Hoàn thành và đi vào sử dụng: tháng 12/2017”.

4. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Yêu cầu Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường của dự án, trình duyệt theo quy định.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thị xã Bỉm Sơn và các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời các công việc có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Văn phòng giao dịch kết hợp bãi tập kết xe tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn của Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn, Giám đốc Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, THKH.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Xứng