

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Công sở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng Công sở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1196/SXD-HĐXD ngày 28 tháng 02 năm 2025 về việc điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Công sở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Công sở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung với những nội dung sau:

- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “Hoàn thành trong năm 2024” thành “Hoàn thành trong năm 2025”.
- Lý do điều chỉnh: Do chậm phân bổ chi tiết kế hoạch vốn để thực hiện dự án.
- Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 04/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình

với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...) về nội dung, tính chính xác của hồ sơ báo cáo, đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án; đồng thời, có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định của pháp luật; chỉ đạo quyết liệt, triển khai kịp thời các biện pháp để thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian đã được phê duyệt điều chỉnh.

2. UBND huyện Hà Trung (cơ quan chủ quản của chủ đầu tư) tập trung chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung tổ chức thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án; đồng thời chủ động giải quyết những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực X; Chủ tịch UBND huyện Hà Trung; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CNXDKH_{HĐXD_TM.35}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm