

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đường trục chính
trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc nối QL.217 với QL.45, huyện Vĩnh Lộc.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 4272/QĐ-UBND ngày 02/12/2009 về việc phê duyệt dự án đường trục chính trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc; số 2252/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường trục chính trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc nối QL.217 với QL.45, huyện Vĩnh Lộc;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1801/SKHĐT-CNDV ngày 24/3/2021 về việc gia hạn thời gian thi công xây dựng đường trục chính trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc nối QL.217 với QL.45, huyện Vĩnh Lộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đường trục chính trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc nối QL.217 với QL.45, huyện Vĩnh Lộc với các nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “năm 2016 - 2020” thành “năm 2016 - 2021”.

- Các nội dung khác: Thực hiện theo các Quyết định: số 4272/QĐ-UBND ngày 02/12/2009, số 2252/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 09 thi công xây dựng công trình đường trục chính trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc nối QL.217 với QL.45, huyện Vĩnh Lộc.

Điều 3. Giao UBND huyện Vĩnh Lộc (chủ đầu tư) căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, phối hợp với nhà thầu (Liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Hải - Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Khánh Linh) xác định thời gian chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan và thời gian cần thiết để thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu số 09 thuộc Dự án đường trục chính trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc nối QL.217 với QL.45, huyện Vĩnh Lộc, quyết định thời gian gia hạn thực hiện hợp đồng của gói thầu, nhưng phải đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- Lưu: VT, CN (H' 12.593).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm