

Số: /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện và gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Cửa hàng xăng dầu kết hợp khu thương mại dịch vụ tại xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 09/12/2013;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 3649/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu kết hợp khu thương mại dịch vụ tại xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân;

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện và gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Cửa hàng xăng dầu kết hợp khu thương mại dịch vụ tại xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7501/SKHĐT-KTĐN ngày 10/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện và gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Cửa hàng xăng dầu kết hợp khu thương mại dịch vụ tại xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án tại Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh thành:

- Khởi công xây dựng: Quý II/2021.

- Hoàn thành đưa vào hoạt động: Quý IV/2021.

2. Cho phép Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản và xây dựng Đức Minh được gia hạn (lần cuối) thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Cửa hàng xăng dầu kết hợp khu thương mại dịch vụ tại xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân đến hết ngày 31/3/2021.

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3649/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản và xây dựng Đức Minh phối hợp với các đơn vị có liên quan, khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục, triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, đúng với các nội dung chủ trương đầu tư đã được chấp thuận, điều chỉnh. Quá thời gian gia hạn, nếu Công ty không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định, Quyết định số 3649/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh không còn giá trị pháp lý, Công ty không được bồi thường bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư và chi phí liên quan đến dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải; Công an tỉnh; UBND huyện Thọ Xuân; Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản và xây dựng Đức Minh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, KTTTC.Phg.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thi