

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đường giao thông từ ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa)
đi thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà
thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1163/QĐ-UBND
ngày 03/4/2020, số 578/QĐ-UBND ngày 21/02/2023, số 1592/QĐ-UBND ngày
12/5/2023 và số 4523/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh
dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ ngã ba Voi (thành phố
Thanh Hóa) đi thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong
tổng mức đầu tư dự án đường giao thông từ ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa)
đi thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1446/QĐ-UBND
ngày 27/4/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, số 3673/QĐ-
UBND ngày 11/10/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa
chọn nhà thầu, số 1465/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh
kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng đường giao thông từ ngã ba Voi
(thành phố Thanh Hóa) đi thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc bổ sung nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh
năm 2023 chuyển sang thực hiện năm 2024 (đợt 2), nguồn vốn ngân sách trung*

ương (vốn dự bị động viên) và nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2024 (đợt 1) vào Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 8663/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 25/12/2024 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường giao thông từ ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa) đi thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 7233/TTr-SGTVT ngày 20/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường giao thông từ ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa) đi thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với nội dung chính sau:

- Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu 04 gói thầu (gói thầu số 13, số 16, số 17, số 18).
- Bổ sung 04 gói thầu (gói thầu số 19, số 20, số 21, số 22).
- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo.
- **Lý do:** Điều chỉnh và bổ sung một số gói thầu để phù hợp với dự án đầu tư điều chỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4523/QĐ-UBND ngày 13/11/2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thẩm định và nội dung trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
2. Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định của pháp luật có liên quan. Đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.
3. Để đảm bảo chủ động trong quá trình triển khai thực hiện và giải quyết các tình huống trong đấu thầu theo quy định, giao chủ đầu tư quyết định việc kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp phát sinh tình huống cần xử lý hoặc cần làm rõ các nội dung liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, việc quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình, bảo đảm tiến độ dự án và gói thầu; chủ đầu tư chịu

trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Đường giao thông từ ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa) đi thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
I	Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu												
1	Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa	Gói thầu số 13: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	Kiểm toán độc lập quyết toán dự án hoàn thành	952,24	Từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh (vốn đầu tư phát triển, vốn tạm ứng kho bạc Nhà nước, vốn vay Kho bạc Nhà nước, nguồn tăng thu, sắp xếp nhiệm vụ chi, vốn thu tiền sử dụng đất và các nguồn ngân sách khác - nếu có; nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách cấp tỉnh hằng năm và nguồn vốn hợp pháp khác)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV/2025	Trộn gói	30 ngày	Không	Không
2		Gói thầu số 16: Thi công xây dựng công trình đoạn Km2+351-Km11+743 (bao gồm cả hạng mục cây xanh, chiếu sáng)	Thi công xây dựng công trình điều chỉnh, bổ sung đoạn Km2+351-Km11+743 (bao gồm cả hạng mục cây xanh, chiếu sáng)	502.779,55		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	90 ngày	Quý I/2025	Đơn giá điều chỉnh	210 ngày	Không	Không
3		Gói thầu số 17: Thi công hoàn trả đường công vụ đoạn Km2+351 - Km11+743	Thi công hoàn trả đường công vụ đoạn Km2+351 - Km11+743	2.500,00		Chào hàng cạnh tranh trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2025	Trộn gói	60 ngày	Không	Không
4		Gói thầu số 18: Giám sát thi công xây dựng công trình đoạn Km2+351 – Km11+743 (bao gồm giám sát thi công đường công vụ)	Giám sát thi công xây dựng công trình điều chỉnh, bổ sung đoạn Km2+351 – Km11+743 (bao gồm giám sát thi công đường công vụ)	5.126,57		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	90 ngày	Quý I/2025	Trộn gói	210 ngày	Không	Không

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
II	Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu												
1	Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa	Gói thầu số 19: Tư vấn thẩm định giá	Tư vấn thẩm định giá	150,00	Từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh (vốn đầu tư phát triển, vốn tạm ứng kho bạc Nhà nước, vốn vay Kho bạc Nhà nước, nguồn tăng thu, sắp xếp nhiệm vụ chi, vốn thu tiền sử dụng đất và các nguồn ngân sách khác - nếu có; nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách cấp tỉnh hằng năm và nguồn vốn hợp pháp khác)	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	10 ngày	Không	Không
2		Gói thầu số 20: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km2+351-Km8+500 (bao gồm cả khảo sát, thiết kế đường công vụ)	Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC điều chỉnh, bổ sung đoạn Km2+351-Km8+500 (bao gồm cả khảo sát, thiết kế đường công vụ)	3.776,66		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	90 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	25 ngày	Không	Không
3		Gói thầu số 21: Thẩm tra TKBVTC và dự toán đoạn Km2+351-Km8+500 (bao gồm cả khảo sát, thiết kế đường công vụ)	Thẩm tra TKBVTC và dự toán điều chỉnh, bổ sung đoạn Km2+351-Km8+500 (bao gồm cả khảo sát, thiết kế đường công vụ)	280,11		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	07 ngày	Không	Không
4		Gói thầu số 22: Bảo hiểm công trình đoạn Km2+351-Km11+743	Bảo hiểm công trình đoạn Km2+351-Km11+743	1.214,43		Chào hàng cạnh tranh trong nước qua hệ thống mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý I/2025	Theo tỷ lệ phần trăm	210 ngày	Không	Không
Tổng giá gói thầu (I+II)				516.779,56									

Ghi chú: Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở TMĐT dự án được duyệt tại Quyết định số 4523/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 của UBND tỉnh; trong đó, giá gói thầu số 20 bao gồm 3,5% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh cho công tác khảo sát; công tác thiết kế BVTC và dự toán không bao gồm dự phòng; giá gói thầu số 16 bao gồm 3,5% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh, phần thiết bị không bao gồm chi phí dự phòng; các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng. Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.