

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng gói thầu số 06 dự án
Tuyến đường giao thông nối Quốc
lộ 10 (tại Km218+245) với đường
Phạm Bành thị trấn Hậu Lộc (tại
Km0+235), huyện Hậu Lộc.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực
Hậu Lộc.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 1874/UBND-BQLDA ngày 23/6/2025 của UBND huyện Hậu Lộc về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 06, dự án Tuyến đường giao thông nối Quốc lộ 10 (tại Km218+245) với đường Phạm Bành thị trấn Hậu Lộc (tại Km0+235), huyện Hậu Lộc (gửi kèm theo Công văn này).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Văn bản số 1874/UBND-BQLDA ngày 23/6/2025 của UBND huyện Hậu Lộc; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế và các quy định pháp luật, tham mưu báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/7/2025./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- UBND huyện Hậu Lộc;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu