

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *12620*/UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày *17* tháng *10* năm 2017

V/v đầu tư dự án Trung tâm dịch vụ
vật liệu xây dựng và sản xuất
Trường Sơn tại phường Đông Sơn,
thị xã Bim Sơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty TNHH Chế biến khoáng sản Trường Sơn .

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 8/2017CV/CBKSTS-GH ngày 15/8/2017 của Công ty TNHH Chế biến khoáng sản Trường Sơn về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ dự án Trung tâm dịch vụ vật liệu xây dựng và sản xuất Trường Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn. Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4463/SKHĐT-KTĐN ngày 25/9/2017 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Xây dựng, Sở Công Thương), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


Dự án đầu tư Trung tâm dịch vụ vật liệu xây dựng và sản xuất Trường Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn của Công ty TNHH Chế biến khoáng sản Trường Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 11/7/2016; trong đó, quy định thời gian khởi công xây dựng Tháng 8/2016 và hoàn thành vào tháng 5/2017. Tuy nhiên, đến nay, Công ty TNHH Chế biến khoáng sản Trường Sơn chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án nên thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục giãn tiến độ đầu tư. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh không xem xét việc gia hạn hiệu lực văn bản quyết định chủ trương đầu tư như đề nghị của Công ty.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty TNHH Chế biến khoáng sản Trường Sơn thực hiện các thủ tục theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh