

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp đường
giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn
(Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1122/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; số 1991/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp đường giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn; số 3525/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án; số 577/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công do các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực làm chủ đầu tư về Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn trực thuộc Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 174/TTr-SXD ngày 26/5/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp đường giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn (Kèm theo báo cáo thẩm định số 5348/SXD-HĐXD ngày 22/5/2026).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp đường giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững), với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “*Năm 2022 - 2025*” thành “*Hoàn thành trong năm 2026*”.

2. Điều chỉnh, cập nhật địa điểm xây dựng dự án: “*Thuộc địa phận xã Trung Hạ và xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn*” thành “*Thuộc địa phận xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa*”.

3. Tổng mức đầu tư (TMDT) điều chỉnh là: 32.874.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ, tám trăm bảy mươi bốn triệu đồng); trong đó, cơ cấu giá trị khoản mục chi phí gồm:

TT	Nội dung chi phí	TMDT theo QĐ số 1122/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của UBND tỉnh	Giá trị TMDT sau điều chỉnh	Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
1	Bồi thường GPMB	275.000.000	398.527.000	123.527.000
2	Xây dựng	26.131.030.000	29.487.462.000	3.356.432.000
3	Quản lý dự án	601.418.000	542.998.000	-58.420.000
4	Tư vấn đầu tư	2.008.174.000	1.713.403.000	-294.771.000
5	Chi phí khác	635.086.000	608.477.000	-26.609.000
6	Dự phòng	3.223.292.000	123.133.000	-3.100.159.000
Tổng cộng		32.874.000.000	32.874.000.000	0.00

(Chi tiết có phụ lục và hồ sơ kèm theo).

4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 06/4/2023, số 1991/QĐ-UBND ngày 19/6/2025, số 3525/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 và số 577/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (Chủ đầu tư) tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về hoạt động đầu tư xây dựng; trong bước tiếp theo có trách nhiệm thực hiện đầy đủ kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 5348/SXD-HĐXD ngày 22/5/2026.

- Chủ đầu tư, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...) về nội dung, tính chính xác của hồ sơ dự án thẩm định, trình phê duyệt.

- Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với các gói thầu có liên quan thuộc dự án; giao chủ đầu tư căn cứ nội dung quy định tại hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại của hợp đồng, nguyên nhân chậm tiến độ (chỉ xét đến nguyên nhân khách quan, không do lỗi của nhà thầu) và quy định của pháp luật có liên quan xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra, mốc thời gian hoàn thành hợp đồng các gói thầu, tiến hành đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng các gói thầu có liên quan, đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án đã được điều chỉnh.

Đối với việc gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 08, chủ đầu tư phải làm việc với Nhà thầu thực hiện phân khai, bóc tách các công việc chậm tiến độ do các nguyên nhân chủ quan, khách quan để xử lý các vấn đề phát sinh theo đúng các điều khoản hợp đồng đã ký và đúng với các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ các chi phí của dự án đảm bảo theo quy định hiện hành của pháp luật. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Chủ tịch UBND xã Trung Hạ; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VHXH_{GN29}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Cao Văn Cường

PHỤ LỤC: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH
Dự án Nâng cấp đường giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn
(kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

TT	Hạng mục chi phí	TMĐT theo QĐ số 1122/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của UBND tỉnh	TMĐT điều chỉnh		Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
			Phương pháp xác định	Giá trị	
I	Chi phí bồi thường GPMB	275.000.000	Các Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 và số 933/QĐ-UBND ngày 22/5/2025 của Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn	398.527.000	123.527.000
II	Chi phí xây dựng	26.131.030.000	Cộng 1-2	29.487.462.000	3.356.432.000
1	Giá trị các hạng mục đã thi công	26.131.030.000	Hợp đồng số 23/2024/HĐ-TCXD ngày 08/8/2024 và PLHĐ số 03/2025/PLHD-XL ngày 15/8/2025 đã ký giữa Ban QLDA với nhà thầu thi công và Tờ trình số 1194/TTr-BQLDA ngày 25/4/2026 của Ban QLDA	25.105.000.000	3.356.432.000
2	Giá trị các hạng mục chưa thi công			4.382.462.000	
III	Chi phí quản lý dự án	601.418.000	2,532% x0,8x 26.806.783.636	542.998.000	-58.420.000
IV	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	2.008.174.000	Cộng 1-18	1.713.403.000	-294.771.000
1	Khảo sát, lập Báo cáo NCKT	496.344.000	Quyết định số 163/QĐ-QLDA ngày 18/8/2022 của Ban QLDA ĐTXD huyện Quan Sơn	496.344.000	-
2	Lập nhiệm vụ khảo sát bước Báo cáo NCKT	9.834.000	Quyết định số 142/QĐ-QLDA ngày 17/8/2022 của Ban QLDA ĐTXD huyện Quan Sơn	9.834.000	-
3	Giám sát khảo sát bước Báo cáo NCKT	13.348.000	Quyết định số 168/QĐ-QLDA ngày 18/8/2022 của Ban QLDA ĐTXD huyện Quan Sơn	13.348.000	-

TT	Hạng mục chi phí	TMĐT theo QĐ số 1122/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của UBND tỉnh	TMĐT điều chỉnh		Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
			Phương pháp xác định	Giá trị	
4	Khảo sát địa hình bước BVTC	211.289.353	QĐ số 46/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Ban QLDA ĐTXD huyện Quan Sơn	572.990.000	10.248.000
5	Thiết kế bản vẽ thi công	351.452.804			
6	Lập hồ sơ, cắm cọc GPMB	-	Quyết định số 423/QĐ-QLDA ngày 27/11/2023 của Ban QLDA ĐTXD huyện Quan Sơn	20.503.000	20.503.000
7	Lập nhiệm vụ khảo sát bước BVTC	5.762.437	Quyết định số 223/QĐ-QLDA ngày 31/12/2025 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Quan Sơn	-	-5.762.000
8	Giám sát khảo sát xây dựng bước BVTC	8.603.703	Quyết định số 423/QĐ-QLDA ngày 27/11/2023 của Ban QLDA ĐTXD huyện Quan Sơn	8.155.000	-449.000
9	Thẩm tra thiết kế BVTC	37.300.421	Quyết định số 43/QĐ-QLDA ngày 26/02/2024 của Ban QLDA ĐTXD huyện Quan Sơn	73.200.000	-29.000
10	Thẩm tra dự toán xây dựng công trình	35.928.448			
11	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	59.338.791	Quyết định số 425/QĐ-BQLDA ngày 28/11/2023 của Ban QLDA ĐTXD huyện Quan Sơn	61.900.000	47.000
12	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu tư vấn	2.514.054			
13	Giám sát thi công xây dựng	694.285.042	Quyết định số 283/QĐ-QLDA ngày 07/8/2024 của Ban QLDA ĐTXD huyện Quan Sơn	400.800.000	-293.485.000
14	Thẩm định HSMT, KQLCNT gói thầu xây dựng	26.271.388	Quyết định số 472/QĐ-QLDA ngày 31/12/2024 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Quan Sơn	50.000.000	23.729.000
15	Thẩm định HSMT, KQLCNT gói thầu tư vấn	2.000.000		4.000.000	2.000.000
16	Lập và thẩm định giấy phép môi trường	50.000.000		-	-50.000.000

TT	Hạng mục chi phí	TMĐT theo QĐ số 1122/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của UBND tỉnh	TMĐT điều chỉnh		Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
			Phương pháp xác định	Giá trị	
17	Khảo sát, lập phương án, báo cáo kết quả RPBM, vật nổ	1.500.000	Quyết định số 472/QĐ-QLDA ngày 31/12/2024 của Ban QLDA ĐTXD huyện Quan Sơn	1.126.000	-374.000
18	Giám sát công tác RPBM, vật nổ	2.402.000		1.203.000	-1.199.000
V	Chi phí khác	635.086.000	Cộng 1-8	608.477.000	-26.609.000
1	Chi phí bảo hiểm công trình	75.779.987	Hợp đồng số 23/2024/HĐ-TCXD ngày 08/8/2024 và PLHĐ số 03/2025/PLHD-XL ngày 15/8/2025 đã ký giữa Ban QLDA và nhà thầu thi công	72.000.000	-3.780.000
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	100.343.004	0,33% x 32.874.000.000	108.484.000	8.141.000
3	Chi phí thẩm định Báo cáo NCKT	5.400.000	Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của UBND tỉnh	5.400.000	-
4	Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật	7.108.415	Quyết định số 150/QĐ-QLDA ngày 02/5/2024 của Ban QLDA ĐTXD huyện Quan Sơn	7.500.000	392.000
5	Phí thẩm định dự toán xây dựng	6.876.788		7.247.000	370.000
6	Rà phá bom mìn (phạm vi thi công cầu)	75.000.000	Quyết định số 472/QĐ-QLDA ngày 31/12/2024 của Ban QLDA ĐTXD huyện Quan Sơn	43.006.792	-31.993.000
7	Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công	64.577.825	Hợp đồng số 23/2024/HĐ-TCXD ngày 08/8/2024 và PLHĐ số 03/2025/PLHD-XL ngày 15/8/2025 đã ký giữa Ban QLDA và nhà thầu thi công	54.839.536	-9.738.000

TT	Hạng mục chi phí	TMĐT theo QĐ số 1122/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của UBND tỉnh	TMĐT điều chỉnh		Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
			Phương pháp xác định	Giá trị	
8	Chi phí khác				
-	Chi phí đường dây, trạm biến áp	100.000.000	Hợp đồng số 23/2024/HĐ-TCXD ngày 08/8/2024 và PLHD số 03/2025/PLHD-XL ngày 15/8/2025 đã ký giữa Ban QLDA và nhà thầu thi công	100.000.000	-
-	Chi phí xây dựng nền móng trạm trộn BTXM	150.000.000		160.000.000	10.000.000
-	Chi phí trồng rừng thay thế	50.000.000	Quyết định số 150/QĐ-QLDA ngày 02/5/2024 của Ban QLDA ĐTXD huyện Quan Sơn	50.000.000	-
VI	Chi phí dự phòng	3.223.292.000	Cộng 1-2	123.133.000	-3.100.159.000
1	Dự phòng khối lượng, công việc phát sinh (cho các hạng mục chưa thi công)	2.332.946.933	2,81% x 4.382.462.000	123.133.000	-2.209.814.000
2	Dự phòng trượt giá	890.345.067	Hợp đồng thi công theo hình thức trọn gói nên giảm trừ toàn bộ	-	-890.345.000
	Tổng mức đầu tư	32.874.000.000	(I+II+III+IV+V+VI)	32.874.000.000	0.00