

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

V/v giao tham mưu gia hạn thời gian hoàn thành dự án xây dựng cầu Trung Thành, huyện Quan Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Xây dựng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 04/3/2022 của UBND huyện Quan Hóa về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành dự án xây dựng cầu Trung Thành, khắc phục khẩn cấp cơ sở hạ tầng bị thiệt hại, hư hỏng do mưa lũ gây ra từ ngày 28 đến ngày 31/8/2018, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng nghiên cứu nội dung Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 04/3/2022 của UBND huyện Quan Hóa (*gửi kèm theo Công văn này*); căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 28/3/2022./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP Nguyễn Văn Chiến;
- UBND huyện Quan Hóa;
- Lưu: VT, CN (H' 10.807).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Văn Chiến**