

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1802 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 3 năm 2016

V/v điều chỉnh hợp đồng và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn số 2 “Lập hồ sơ mời thầu, quản lý và giám sát thi công xây dựng hợp phần 1”, thuộc dự án CSEDP.

Kính gửi: Ban Quản lý dự án CSEDP.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 02/TTr-BQLDA ngày 24/02/2016 của Ban Quản lý dự án CSEDP về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 2 “Lập hồ sơ mời thầu, quản lý và giám sát thi công xây dựng Hợp phần 1”, Dự án “Phát triển toàn diện Kinh tế - Xã hội thành phố Thanh Hóa” (CSEDP). Trên cơ sở xem xét đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 601/SKHĐT-TĐ ngày 29/02/2016, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ tư vấn số 2 “Lập hồ sơ mời thầu, quản lý và giám sát thi công xây dựng Hợp phần 1”, Dự án “Phát triển toàn diện Kinh tế - Xã hội thành phố Thanh Hóa” như đề xuất của Ban quản lý dự án CSEDP (điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng, điều chỉnh phạm vi, nội dung gói thầu và điều chỉnh giá gói thầu).

2. Giao Ban Quản lý dự án CSEDP (chủ đầu tư) phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ tư vấn số 2 “Lập hồ sơ mời thầu, quản lý và giám sát thi công xây dựng Hợp phần 1”; triển khai ký điều chỉnh, bổ sung hợp đồng (đảm bảo thời gian theo yêu cầu của nhà tài trợ) và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT Lê Anh Tuấn;
- Các sở: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng;
- UBND thành phố;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH (T092).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Anh Tuấn