

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án đường nối Khu di tích Lam Kinh với đường Hồ Chí Minh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án đường nối Khu di tích Lam Kinh với đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa: Số 5047/QĐ-UBND ngày 27/12/2016, số 1400/QĐ-UBND ngày 23/4/2020, số 282/QĐ-UBND ngày 18/01/2023, số 3593/QĐ-UBND ngày 26/10/2023, số 2623/QĐ-UBND ngày 24/6/2024;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5959/TTr-STC ngày 26/5/2026 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án đường nối Khu di tích Lam Kinh với đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa (kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Đường nối Khu di tích Lam Kinh với đường Hồ Chí Minh.

- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn các xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân và xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc (*nay là xã Lam Sơn và xã Kiên Thọ*), tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian thực hiện:
 - + Theo quyết định phê duyệt dự án: Hoàn thành chậm nhất trong quý I/2025.
 - + Ngày khởi công: 16/4/2022; ngày hoàn thành: 23/12/2024; ngày bàn giao đưa vào sử dụng: 01/12/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số:	29.998.093.000	28.919.020.000
1	Chi phí BT GPMB	6.801.171.000	6.735.810.000
2	Chi phí xây dựng + HMC + Bảo hiểm CT	19.794.672.000	19.800.774.000
3	Quản lý dự án	468.918.000	468.918.000
4	Tư vấn đầu tư xây dựng	1.807.582.000	1.667.724.000
5	Chi phí khác	307.483.000	245.794.000
6	Dự phòng	818.267.000	

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	29.998.093.000	28.919.020.000
1	<i>Vốn Ngân sách nhà nước</i>	<i>29.998.093.000</i>	<i>28.919.020.000</i>
-	Nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư theo kế hoạch	29.998.093.000	28.919.020.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 28.919.020.000 đồng.

5. Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	28.919.020.000	
1	Vốn Ngân sách nhà nước	28.919.020.000	
-	<i>Nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư theo kế hoạch</i>	28.919.020.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 16/12/2025

- Tổng nợ phải thu: 73.192.000 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 1.719.053.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục số 03 kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính).

1.3. Sau khi quyết toán được duyệt, chủ đầu tư có trách nhiệm nộp trả ngân sách nhà nước số vốn cấp phát thừa (73.192.000 đồng) và báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn để thanh toán cho các đối tượng công nợ theo quy định. Đồng thời, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là công trình Đường nối Khu di tích Lam Kinh với đường Hồ Chí Minh, gửi Sở Xây dựng để tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định¹.

1.4. Giao chủ đầu tư phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa rà soát, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và các bên có liên quan đối với những tồn tại, hạn chế đã được Sở Tài chính chỉ ra tại báo cáo kết quả thẩm tra ngày 21/5/2026; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/6/2026. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các quy định của pháp luật, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện, nhằm hạn chế tối đa các tồn tại, hạn chế tương tự tại các dự án khác.

1.5. Sở Tài chính, chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

2. Các nghiệp vụ khác: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công

¹ Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 20926/UBND-KTTC ngày 26/11/2025.

trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các xã: Lam Sơn, Kiên Thọ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Đ. Thanh Tùng', written in a cursive style.

Đầu Thanh Tùng