

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v giao nghiên cứu và tham mưu
giải quyết đề nghị của Sở Xây
dựng tại Công văn số 4814/SXD-
TDA ngày 01/7/2024.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 4814/SXD-TDA ngày 01/7/2024 của Sở Xây dựng về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án, thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 05, dự án Cải tạo, sửa chữa, bổ sung một số hạng mục thuộc công trình Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan, nghiên cứu nội dung báo cáo và đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 4814/SXD-TDA ngày 01/7/2024 nêu trên (*gửi kèm theo*), căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và điều kiện, tình hình thực tế để có ý kiến đề xuất và tham mưu (kèm theo dự thảo văn bản tham mưu) giải quyết đề nghị của Sở Xây dựng, đảm bảo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 22/7/2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH, CN, VX.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Hoàng Văn Thi