

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng 11 năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Chi nhánh bến xe huyện Triệu Sơn tại xã Hợp Thành và xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn (lần đầu)

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- UBND huyện Triệu Sơn;
- Hợp tác xã vận tải Quang Trung quản lý bến xe huyện Triệu Sơn.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 08/2020-HTX ngày 21/7/2020 của Hợp tác xã vận tải Quang Trung quản lý bến xe huyện Triệu Sơn về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Chi nhánh bến xe huyện Triệu Sơn; trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6488/SKHĐT-KTĐN ngày 29/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Hợp tác xã vận tải Quang Trung quản lý bến xe huyện Triệu Sơn hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Chi nhánh bến xe huyện Triệu Sơn tại xã Hợp Thành và xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn; thời gian gia hạn là 180 ngày, kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Hợp tác xã vận tải Quang Trung quản lý bến xe huyện Triệu Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục trong thời gian gia hạn để sớm khởi công xây dựng, đưa dự án vào hoạt động; đồng thời, căn cứ quy định của pháp luật (Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (về tiến độ thực hiện dự án) gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- PCVP UBND tỉnh Đinh Quang Hưng;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Quang Hưng