

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng các gói thầu thuộc
Dự án: Đường giao thông kết
nối QL.217 đi ĐT.508, huyện
Hà Trung.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Hà Trung.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 28/5/2025 của UBND huyện Hà Trung về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc Dự án: Đường giao thông kết nối QL.217 đi ĐT.508, huyện Hà Trung (có văn bản gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan, nghiên cứu nội dung đề nghị của UBND huyện Hà Trung tại Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 28/5/2025; căn cứ quy định của pháp luật, chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế, hướng dẫn UBND huyện Hà Trung thực hiện theo quy định; báo cáo, tham mưu, đề xuất những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh trước **ngày 20/6/2025**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP Lê Việt Hiếu;
- Ban QLDA ĐTXD huyện Hà Trung;
- Lưu: VT, CN (T.m12).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu