

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THĐT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung làm chủ đầu tư, nhà thầu trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

- Các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch;
- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN; Ban QLDA đầu tư công trình giao thông; Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp;
- Đảng ủy, UBND các xã, phường: Hạc Thành, Quảng Phú, Tĩnh Gia, Đào Duy Từ, Hải Lĩnh, Tượng Lĩnh, Trúc Lâm, Trường Lâm, Sao Vàng;
- Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 13870/STC-TĐ ngày 19/12/2025 của Sở Tài chính về việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung làm chủ đầu tư, nhà thầu trên địa bàn tỉnh (gửi kèm theo).

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý đưa các dự án: (i) Đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân (Giai đoạn 2); (ii) Cao ốc văn phòng cho thuê tại phường Nam Ngạn (Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa); (iii) Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa ra khỏi danh mục dự án khó khăn, vướng mắc định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Yêu cầu UBND các xã, phường: Hạc Thành, Quảng Phú, Tĩnh Gia, Đào Duy Từ, Hải Lĩnh, Tượng Lĩnh, Trúc Lâm, Trường Lâm, Sao Vàng làm việc với chủ đầu tư, Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung và các đơn vị có liên quan, khẩn trương rà soát, lập kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án (nếu có); ký văn bản cam kết

thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trước ngày 15/01/2026; Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã cam kết.

3. Yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung và các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 16024/UBND-THĐT ngày 19/9/2025, khẩn trương phối hợp, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung làm chủ đầu tư, nhà thầu trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

4. Giao Sở Tài chính chủ trì, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; định kỳ vào ngày 20 của tháng cuối quý, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tiến độ thực hiện các dự án và tình hình giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án còn nhiều khó khăn, vướng mắc do Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung làm chủ đầu tư, nhà thầu trên địa bàn tỉnh (kèm theo dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THĐT. (1116.2025)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm