

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 08 thi công xây dựng công trình; gói thầu số 09 tư vấn giám sát thuộc dự án: Xây dựng cầu Ngọc Lầm 2, xã Trường Giang, huyện Nông Cống.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND huyện Nông Cống.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 38/UBND-ĐHDA ngày 14/4/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nông Cống về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 08 thi công xây dựng công trình; gói thầu số 09 tư vấn giám sát thuộc dự án: Xây dựng cầu Ngọc Lầm 2, xã Trường Giang, huyện Nông Cống (*gửi kèm theo Công văn này*).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Văn bản số 38/UBND-ĐHDA ngày 14/4/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nông Cống; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế và các quy định pháp luật, tham mưu báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 20/5/2025**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nông Cống;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu