

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

**Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 514 đoạn từ cầu Thiều đi cầu Nhôm,
xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 5063/QĐ-UBND ngày 27/12/2017; số 1380/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 514 đoạn từ cầu Thiều đi cầu Nhôm, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5924/TTr-STC ngày 04/10/2023 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 514 đoạn từ cầu Thiều đi cầu Nhôm, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành).

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- **Tên dự án:** Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 514 đoạn từ cầu Thiều đi cầu Nhôm, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn.

- **Chủ đầu tư:** UBND huyện Triệu Sơn.

- **Địa điểm xây dựng:** Thuộc địa phận 4 xã: Dân Lý, Minh Dân, Minh Châu, Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- **Thời gian khởi công - hoàn thành:** tháng 10/2018 - tháng 07/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số:	141.410.000.000	139.478.482.000
- Bồi thường GPMB	24.467.349.000	23.990.722.000
- Xây dựng + TB + HMC + BH	107.673.073.000	107.511.188.000
- Quản lý dự án	1.900.532.000	1.763.585.000
- Tư vấn ĐTXD	6.040.518.000	5.670.275.000
- Chi phí khác	1.171.038.000	542.712.000
- Dự phòng	157.490.000	

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
Tổng số:	141.410.000.000	139.478.482.000	133.468.000.000	6.010.482.000
- Vốn Ngân sách tỉnh	134.990.000.000	133.058.482.000	121.468.000.000	
- Vốn Ngân sách huyện Triệu Sơn	6.420.000.000	6.420.000.000	12.000.000.000	

Ghi chú: Nguồn vốn còn thiếu sau quyết toán được duyệt là: **11.590.482.000 đồng**, trong đó:

- Nguồn Ngân sách tỉnh còn thiếu để bố trí cho Dự án: 6.010.482.000 đồng.
 - Nguồn Ngân sách tỉnh hoàn trả cho Ngân sách huyện: 5.580.000.000 đồng.
3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.
4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			139.478.482.000	
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)			139.478.482.000	
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- 1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	139.478.482.000	
- Vốn đầu tư công nguồn Ngân sách tỉnh	133.058.482.000	
- Nguồn Ngân sách huyện Triệu Sơn	6.420.000.000	

- 1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán là:

a. Các khoản phải thu:	0 đồng;
b. Các khoản phải trả:	11.590.482.000 đồng;
- Công nợ:	6.010.482.000 đồng;
+ Công ty cổ phần xây dựng Tiến Đạt:	3.678.463.000 đồng;
+ Công ty cổ phần Việt Thanh:	282.860.000 đồng;
+ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng Hưng Thịnh:	265.307.000 đồng;
+ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng VIETSTAR:	20.681.000 đồng;
+ Công ty TNHH xây dựng An Khánh Hưng:	40.555.000 đồng;
+ Lữ đoàn 299 - Quân đoàn 1:	190.834.000 đồng;

+ Sở Tài chính Thanh Hóa:	120.694.000	đồng;
+ Hội đồng bồi thường GPMB:	1.256.029.000	đồng;
+ Ban QLDA ĐTXD huyện Triệu Sơn:	155.059.000	đồng;
- Hoàn trả cho ngân sách huyện Triệu Sơn:	5.580.000.000	đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số:	139.478.482.000	
Sở Giao thông vận tải	139.478.482.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm