

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1177~~/UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 04 tháng 02 năm 2016

V/v thực hiện dự án HTKT Khu dân cư phía Bắc Công ty Cơ giới và xây lắp số 15, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- UBND thị xã Bỉm Sơn.

UBND thị xã Bỉm Sơn có Công văn số 1843/UBND-QLDA ngày 24/11/2015 về việc xin dừng thực hiện và quyết toán dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc Công ty Cơ giới và xây lắp số 15. Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 212/SKHĐT-TĐ ngày 19/01/2016 (kèm theo Biên bản hội nghị ngày 12/01/2016 gồm các ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Bỉm Sơn, Công ty cổ phần Licogi 15), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 212/SKHĐT-TĐ ngày 19/01/2016 nêu trên:

1. Yêu cầu UBND thị xã Bỉm Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện dự án khu đất quy hoạch xây dựng Khu dân cư phía Bắc Công ty Cơ giới và xây lắp số 15, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn không đúng quy định (ký hợp đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất với nhà đầu tư trúng đấu giá khu đất, chậm GPMB để bàn giao cho nhà đầu tư).

2. Giao UBND thị xã Bỉm Sơn đàm phán với nhà đầu tư trúng đấu giá khu đất trên về việc tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án và việc điều chỉnh chế độ chính sách của dự án hạ tầng kỹ thuật khu đất trên do chậm bàn giao mặt bằng. Trường hợp nhà đầu tư không tiếp tục thực hiện dự án thì đồng ý chủ trương dừng thực hiện dự án; cho phép UBND thị xã Bỉm Sơn lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, làm cơ sở để quyết toán dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Ngô Văn Tuấn (để b/c);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (M1.39)

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ