

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn tại buổi đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án khu đô thị du lịch sinh thái Tân Dân, huyện Tĩnh Gia

Ngày 18 tháng 4 năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn đã có buổi đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án khu đô thị du lịch sinh thái Tân Dân, huyện Tĩnh Gia. Cùng đi có các ngành, đơn vị: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa, UBND huyện Tĩnh Gia, Văn phòng UBND tỉnh và Công ty cổ phần Tập đoàn T&T. Sau khi đi kiểm tra thực địa, nghe Công ty cổ phần Tập đoàn T&T báo cáo tiến độ thực hiện dự án và ý kiến phát biểu của đại biểu dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn kết luận như sau:

1. Yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn T&T tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự hội nghị, tập trung hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu đô thị du lịch sinh thái Tân Dân, huyện Tĩnh Gia (trong đó cần lưu ý hạn chế tác động đến rừng phòng hộ ven biển), gửi Sở Xây dựng trước ngày 01/5/2017. Giao Sở Xây dựng thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 04/5/2017.

2. Về giải phóng mặt bằng: Công ty cổ phần Tập đoàn T&T ứng trước kinh phí ngay cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chủ trì, phối hợp với Công ty cắm mốc giới hạn, kiểm kê đất đai, tài sản; đồng thời tính toán phương án tái định cư, chuyển đổi sinh kế cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cho phù hợp.

3. Thành lập Tổ công tác do Sở Xây dựng làm tổ trưởng, thành viên gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Tĩnh Gia. Tổ công tác có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án khu đô thị du lịch sinh thái Tân Dân của Công ty cổ phần Tập đoàn T&T.

4. Yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn T&T khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để khởi công dự án trước ngày 19/5/2017. Trường hợp Công ty thực hiện dự án chậm tiến độ, UBND tỉnh sẽ xem xét, thu hồi dự án theo quy định.


5. UBND huyện Tĩnh Gia, UBND xã Tân Dân tăng cường công tác quản lý, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các công trình xây dựng trái phép trong khu vực dự án, tránh phát sinh khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các ngành, các đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn (để b/c);
- CVP UBND tỉnh Ngô Hoàng Kỳ;
- Các Sở: XD, TNMT, KHĐT, VHTTDL, NNPTNT;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa;
- Công ty cổ phần Tập đoàn T&T;
- Lưu: VT, CN.

H1.(2017)TB QH KDL Tân Dân T&T.doc

TL. CHỦ TỊCH
CHANH VĂN PHÒNG

Ngô Hoàng Kỳ