

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng Công sở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung.

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- UBND huyện Hà Trung;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hà Trung.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 531/TTr-BQLDA ngày 23/12/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hà Trung về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng Công sở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung (Dự án); trên cơ sở báo cáo, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 331/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 16/01/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hà Trung (Chủ đầu tư) căn cứ khối lượng còn lại của Dự án, tính toán cụ thể thời gian hoàn thành, lập hồ sơ điều chỉnh Dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án), trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

2. Giao Sở Xây dựng sau khi nhận được hồ sơ điều chỉnh Dự án nêu trên, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức thẩm định điều chỉnh Dự án; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

3. Sau khi Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hà Trung tính toán thời gian cần thiết để thực hiện phần khối lượng còn lại của các gói thầu đang thực hiện, quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng và đàm phán với nhà thầu, làm cơ sở ký kết điều chỉnh hợp đồng, đảm bảo hoàn thành gói thầu theo đúng tiến độ dự án được phê duyệt, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, Phó CVP Lê Việt Hiếu;
- Lưu: VT, CN_{HĐXD_TM.11}

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Việt Hiếu