

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

**Công trình: Nhà văn hóa thôn và các công trình phụ trợ thôn Tiến Hưng I,
xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4072/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hóa thôn và các công trình phụ trợ thôn Tiến Hưng I, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3610/STC-ĐT ngày 22/8/2019, kèm theo hồ sơ và báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- Tên công trình: Nhà văn hóa thôn và các công trình phụ trợ thôn Tiến Hưng I, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

- Chủ đầu tư : Ban Dân tộc;

- Địa điểm xây dựng: Xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

- Thời gian : Khởi công: 11/2018 - Hoàn thành: 02/2019

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị : Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
(1)	(2)	(3)	(4)
Tổng số:	943.055.000	891.228.000	51.827.000
Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2018	943.055.000	891.228.000	51.827.000

2. Chi phí đầu tư :

Đơn vị : Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
(1)	(2)	(3)
Tổng số:	964.832.000	943.055.000
- Chi phí xây dựng:	833.184.000	832.603.000
- Chi phí quản lý dự án:	24.018.000	18.868.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	84.637.000	81.114.000
- Chi phí khác:	22.993.000	10.470.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Quy đổi	Giá trị thực tế	Quy đổi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tổng số:			943.055.000	943.055.000
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)			943.055.000	943.055.000
- Tài sản ngắn hạn:				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư :

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là :

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)
Tổng số :	943.055.000	
Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2018	943.055.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

* Các khoản phải thu : 0 đồng

* Các khoản phải trả : 51.827.000 đồng

- Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư An Thịnh Phát Thành: 41.357.000 đồng

- Sở Tài chính Thanh Hóa: 8.970.000 đồng

Chủ đầu tư sử dụng vốn còn dư năm 2018 được phép kéo dài sang năm 2019 thực hiện chi trả số tiền: 51.827.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản :

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
(1)	(2)	(3)
Tổng số:	943.055.000	
UBND xã Luận Thành, huyện Thường Xuân	943.055.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Kho Bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Ban Dân tộc tỉnh; UBND xã Luận Thành, UBND huyện Thường Xuân và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c);
- Phó CVP Phạm Nguyên Hồng ;
- Lưu: VT, VX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Quyền