

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng
đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án cải thiện
cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu
cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 3563/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 về việc phê duyệt BCNCKT Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ; số 5119/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ; số 2614/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí

hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ và số 2065/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ;

Theo đề nghị của UBND huyện Ngọc Lặc tại Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 17/4/2024; báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2720/SKHĐT-ĐTĐGS ngày 25/4/2024 về việc thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, với những nội dung chính sau:

1. Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7: Giám sát thi công và phá bom mìn và Gói thầu số 8: Thi công và phá bom mìn (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 5119/QĐ-UBND ngày 30/11/2020, Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 và Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Ngọc Lặc (chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói nêu trên theo đúng nội dung điều chỉnh KHLCNT đã được phê duyệt; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về điều chỉnh KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định này và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu; đồng thời có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Ngọc Lặc chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác, tính pháp lý, thẩm quyền phê duyệt của nội dung tham mưu, thẩm định, số liệu báo cáo và việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (đề b/c);
- Lưu: VT, THKH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang

PHỤ LỤC

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	UBND huyện Ngọc Lặc	Gói thầu số 7: Giám sát thi công rà phá bom mìn	Giám sát thi công rà phá bom mìn	13,5	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	5 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không
2		Gói thầu số 8: Thi công rà phá bom mìn	Thi công rà phá bom mìn	472,0		Chỉ định thầu theo quy trình thông thường	10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không
Tổng giá gói thầu				485,5								

Ghi chú: Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu số 7, số 8 theo quy định tại Điều 131 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ.