

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Khai thác và Xây dựng Quyết Thắng.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty TNHH Khai thác và Xây dựng Quyết Thắng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 15/CV-QT ngày 02/3/2021 của Công ty TNHH Khai thác và Xây dựng Quyết Thắng đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục, hồ sơ thực hiện dự án Khai thác mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung; trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1890/SKHĐT-KTĐN ngày 29/3/2021 (kèm theo ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương và UBND huyện Hà Trung), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng ý gia hạn thời gian để Công ty TNHH Khai thác và Xây dựng Quyết Thắng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung, được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 29/3/2019; thời gian gia hạn là 180 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Khai thác và Xây dựng Quyết Thắng khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa dự án vào hoạt động; đồng thời, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án) theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Công Thương;
- UBND huyện Hà Trung;
- Lưu: VT, CN (T313).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang