

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định phê duyệt quyết toán dự án
hoàn thành: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

*Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều theo
Luật Xây dựng năm 2020; Luật đầu tư công năm 2024;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày
26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây
dựng và bảo trì công trình; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi
phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số
99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán
dự án sử dụng vốn đầu tư công; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động
xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của Chủ tịch UBND
tỉnh về phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ
thống thu gom và trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa;*

*Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 6900/TTr-STC ngày
28/7/2025 (kèm theo Tờ trình số 4538/TTr-SYT ngày 26/7/2025 của Sở Y tế
Thanh Hóa).*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày
13/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt quyết toán dự án
hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom và trạm xử lý nước
thải Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 2 như sau:

“Điều 2: Kết quả đầu tư hoàn thành:**1. Nguồn vốn đầu tư:**

Đơn vị: 1.000 Đồng

Nguồn vốn	Giá trị quyết toán được phê duyệt	Thực hiện		
		Đã thanh toán	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số:	43.082.209	43.231.126	0	148.917
Nguồn NS sự nghiệp bảo vệ môi trường theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn huy động hợp pháp khác.	43.082.209.	43.231.126	0	148.917

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị : 1000 Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số:	46.094.000	43.082.209
1. Xây dựng	9.797.207	9.732.245
2. Thiết bị	31.720.000	31.571.083
3. Quản lý dự án	616.000	616.000
4. Tư vấn đầu tư XD	911.212	774.778
5. Chi phí khác	485.800	388.103
6. Dự phòng	2.563.781	0

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: 1.000 Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			43.082.209	
- Tài sản cố định			43.082.209	
- Tài sản lưu động				

2. Điều chỉnh khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 3 như sau:

“1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

* Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị: 1.000 Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	43.082.209	
Nguồn NS sự nghiệp bảo vệ môi trường theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn huy động hợp pháp khác.	43.082.209	

* Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 18/7/2025 là:

+ **Tổng công nợ phải thu:** **148.917.000 đồng.**

- Công ty cổ phần tiến bộ Quốc tế: 148.917.000 đồng.

+ **Tổng công nợ phải trả:** **0 đồng.****2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:**

Đơn vị: 1.000 Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa	43.082.209	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sau khi có quyết toán điều chỉnh được duyệt, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nộp trả Ngân sách nhà nước số tiền 148.917.000 đồng”.

3. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, số tiền 148.917.000 đồng theo đề xuất, kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại báo cáo số 1415/TTTH-P3 ngày 01/7/2025.

4. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính, Sở Y tế chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các cơ quan liên quan về tính chính xác của số liệu, đúng thực tế, sự tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật của nội dung tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

2. Căn cứ vào Điều 1 Quyết định này, quy định tại Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và các quy định hiện hành của pháp luật, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, đơn vị liên quan nộp trả Ngân sách nhà nước số tiền theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NNMT, KTTC.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng