

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v không xem xét đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Hoàng Sơn về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Hoàng Sơn.

Ngày 21/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét phương án xử lý đối với dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc (xem xét nội dung báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các Công văn: số 5980/SKHĐT-ĐTDN ngày 20/9/2023; số 5247/SKHĐT-ĐTDN ngày 22/8/2023 và số 4221/SKHĐT-ĐTDN ngày 10/7/2023). Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn nêu trên và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Hoàng Sơn được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh. Đến nay, Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 25/01/2017, Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh đã hết hiệu lực pháp lý.

2. Tại Công văn số 91/CV-HS ngày 01/02/2021, Công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Hoàng Sơn đã cam kết về tiến độ thực hiện dự án như sau: Chuyển tiền để giải phóng mặt bằng vào Quý II/2021; khởi công xây dựng trong Quý III/2021 và hoàn thành xây dựng nhà máy để đóng điện trong Quý IV/2022; nếu quá tiến độ cam kết, Công ty đồng ý với UBND tỉnh ra quyết định thu hồi dự án và Công ty không được hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào khác. Trên cơ sở cam kết của Công ty tại Công văn số 91/CV-HS ngày 01/02/2021,

UBND tỉnh có Công văn số 4860/UBND-CN ngày 14/4/2021 đồng ý gia hạn thời gian (lần cuối) đến hết ngày 30/9/2021 để Công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc. Tuy nhiên, Công ty không thực hiện các cam kết tại Công văn số 91/CV-HS ngày 01/02/2021, cụ thể: Công ty chưa chuyển tiền cho UBND huyện Ngọc Lặc để giải phóng mặt bằng vào Quý II/2021; chưa khởi công xây dựng trong Quý III/2021; chưa hoàn thành xây dựng nhà máy để đóng điện trong Quý IV/2022.

Vì vậy, UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc không xem xét đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Hoàng Sơn về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 25/01/2017, Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh đã hết hiệu lực pháp lý và không được UBND tỉnh gia hạn đến nhà đầu tư, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện Ngọc Lặc và các đơn vị liên quan được biết, không giải quyết các hồ sơ, thủ tục, công việc liên quan đến dự án nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Công Thương;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Ngọc Lặc;
- Lưu: VT, THKH, KTTC, CN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đỗ Minh Tuấn