

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục của các dự án đầu tư công nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực;
- Các chủ đầu tư.

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh; công tác tham mưu đề xuất và triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công cơ bản tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định, đáp ứng yêu cầu về thời gian, chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện đầu tư một số chương trình, dự án còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu; nguyên nhân chủ yếu là do trình độ, năng lực của một số ngành, địa phương, chủ đầu tư và ban quản lý dự án còn hạn chế, trách nhiệm chưa cao; một số cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến hoặc báo cáo kết quả thẩm định còn chung chung, chưa nêu rõ quan điểm về các lĩnh vực được giao nhiệm vụ theo dõi, quản lý nhằm né tránh trách nhiệm, đùn đẩy nhiệm vụ cho cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu; thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng ở một số ngành, địa phương còn dài, chưa tuân thủ đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, còn có biểu hiện gây khó khăn, phiền hà, làm chậm tiến độ thực hiện chương trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên và nâng cao trách nhiệm của các ngành, địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2019 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 27/7/2020, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2020, Chỉ

thị số 09/CT-UBND ngày 16/3/2020, Thông báo số 132/TB-UBND ngày 12/8/2020 và các văn bản, kết luận có liên quan về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

2. Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực, phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của các chương trình, dự án do mình được giao nhiệm vụ theo dõi, quản lý; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung tham gia góp ý, kết quả thẩm định và thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các chương trình, dự án (kể cả trường hợp đã phân cấp, ủy quyền cho cấp phó trực tiếp chỉ đạo giải quyết).

3. Để đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, rút ngắn thời gian thực hiện một số công việc liên quan đến thực hiện và giải ngân vốn của các chương trình, dự án; thời gian cụ thể như sau:

3.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Về tham mưu giao kế hoạch chi tiết cho các chương trình, dự án sử dụng các nguồn vốn được giao theo dõi, quản lý: sau 02 ngày, kể từ ngày có đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.

- Về thẩm định dự án đầu tư (đối với các dự án không có cấu phần xây dựng): kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thời gian thẩm định dự án nhóm A không quá 25 ngày (giảm 20 ngày); thời gian thẩm định dự án nhóm B, nhóm C và dự án lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật không quá 15 ngày (giảm 15 ngày).

- Về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu: kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thời gian thẩm định không quá 07 ngày (giảm 13 ngày).

3.2. Sở Tài chính

- Về tham mưu giao kế hoạch chi tiết cho các chương trình, dự án sử dụng các nguồn vốn được giao theo dõi, quản lý: sau 02 ngày, kể từ ngày có đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.

- Về nhập kế hoạch vốn của các chương trình, dự án vào hệ thống TABMIS: hoàn thành sau 02 ngày, kể từ ngày UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao kế hoạch chi tiết cho các chương trình, dự án.

3.3. Các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

- Về thẩm định dự án đầu tư: kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thời gian thẩm định dự án nhóm A không quá 25 ngày; thời gian thẩm định dự án nhóm B không quá 15 ngày; thời gian thẩm định dự án nhóm C và dự án lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật không quá 10 ngày.

- Về thẩm định dự toán gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thời gian thẩm định không quá 03 ngày.

- Về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thời gian thẩm định công trình cấp II và cấp III không quá 15 ngày; các công trình còn lại, thời gian thẩm định không quá 10 ngày.

3.4. Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa: kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hoàn thành việc thanh toán, giải ngân cho các chương trình, dự án trong thời gian không quá 03 ngày.

3.5. Các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực

- Về lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu (gồm: gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; gói thầu xây lắp): kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thời gian thực hiện không quá 05 ngày.

- Về chuẩn bị hồ sơ dự thầu (gồm: gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; gói thầu xây lắp): yêu cầu các nhà thầu tham gia dự thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu trong thời gian không quá 20 ngày.

- Về đánh giá hồ sơ dự thầu (gồm: gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; gói thầu xây lắp): thời gian thực hiện không quá 20 ngày (từ bước mở thầu đề xuất kỹ thuật đến trình kết quả lựa chọn nhà thầu).

- Về thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (gồm: gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; gói thầu xây lắp): kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thời gian thực hiện không quá 02 ngày.

- Về nghiệm thu, lập phiếu giá và hoàn thành thủ tục thanh toán vốn đầu tư: thời gian thực hiện không quá 04 ngày, kể từ ngày có khối lượng hoàn thành.

3.6. Văn phòng UBND tỉnh: kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo đề xuất của các ngành, địa phương, đơn vị, trong thời hạn 03 ngày phải hoàn thành công tác thẩm tra các nội dung liên quan đến các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3.7. Các ngành, địa phương, đơn vị khi nhận được văn bản của cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì đề nghị tham gia góp ý (hoặc thẩm định) về các lĩnh vực do mình quản lý, theo dõi, phải có ý kiến tham gia bằng văn bản theo đúng thời gian yêu cầu, nhưng tối đa không quá 05 ngày; ý kiến tham gia hoặc báo cáo kết quả thẩm định phải thể hiện rõ quan điểm của ngành, địa phương, đơn vị mình đối với những lĩnh vực được giao theo dõi, quản lý (đồng ý hoặc không đồng ý; phù hợp hoặc không phù hợp); tuyệt đối không trả lời chung chung, chuyển nhiệm vụ cho cơ quan chủ trì, cơ quan thẩm định hoặc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến tham gia hoặc báo cáo kết quả thẩm định của các ngành, địa phương, đơn vị, cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì phải tổng hợp vào văn bản tham mưu về ý kiến, quan điểm của từng ngành, địa phương, đơn vị được lấy ý kiến tham gia hoặc thẩm định, trong đó nêu rõ các ngành, địa phương, đơn vị tham gia góp ý hoặc kết quả thẩm định chưa đảm bảo theo yêu cầu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

3.8. Chủ đầu tư chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện yêu cầu về tiến độ thời gian theo chỉ đạo nêu trên; kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ đối với các ngành, địa phương, đơn vị không chấp hành hoặc không thực hiện đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo quy định.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị liên quan, khẩn trương rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện một số nội dung công việc liên quan đến các chương trình, dự án đầu tư công thuộc trách nhiệm của UBND cấp huyện, đảm bảo yêu cầu tiến độ theo chỉ đạo nêu trên; tập trung cao độ cho công tác GPMB các dự án, trọng tâm là thực hiện nghiêm việc ký cam kết GPMB với các chủ đầu tư, đơn vị thi công và bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ đã cam kết, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các công việc tại Công văn này; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết theo quy định. Giao Sở Nội vụ chủ trì, theo dõi việc chấp hành yêu cầu về tiến độ thời gian thực hiện các công việc theo chỉ đạo nêu trên tại các ngành, địa phương, đơn vị; tổng hợp kết quả thực hiện, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- Lưu: VT, THKH.

(32506.2020)

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Xứng